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“No construction project is risk free. Risk can be managed, minimized, shared, 
transferred or accepted. It cannot be ignored.” 
 
Sir Michael Anthony Latham, 1994 
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GESTÃO DE RISCOS NA CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS E OBRAS 
SUBTERRÂNEAS 
 
RESUMO 
 Na engenharia civil, a construção de túneis e obras subterrâneas sempre foi 
particularmente afectada por incidentes, nomeadamente colapsos com consequências trágicas, a 
que nos últimos anos se tem dado uma maior importância. O elevado grau de incerteza que 
caracteriza este tipo de obras, devido à variável e complexa envolvente geológica, pode muitas 
vezes sujeitá-las a problemas que põem em causa a sua estabilidade e consequentemente a sua 
segurança e sustentabilidade económica. A análise destes incidentes e a preocupação de mitigar 
as suas consequências conduziu a que, organizações internacionais, particularmente as grandes 
empresas seguradoras, dirigissem a sua atenção para o problema, a ponto de desenvolverem 
procedimentos adequados à gestão dos riscos que estes obras envolvem.  
 A gestão de riscos em obras subterrâneas tem cada vez mais um papel relevante neste 
tipo de empreendimentos na identificação, estudo e mitigação dos perigos que põem em causa a 
sua construção e consequentemente originam derrapagens financeiras. Deste modo, torna-se 
uma ferramenta de tomada de decisões importante para os elementos responsáveis actuarem de 
modo atempado no controlo da obra de forma a evitar qualquer tipo de desvio técnico e 
económico e garantir a sua qualidade.  
Este Trabalho Final de Mestrado pretende fazer um levantamento e uma sistematização 
da temática da gestão dos riscos que ocorrem durante a construção de túneis e obras 
subterrâneas. Neste, são abordados, primeiramente os processos e os princípios globais de 
gestão de riscos em empreendimentos, os diferentes tipos de riscos e a sua respectiva gestão. 
Seguidamente, é abordada a aplicação destes princípios à geotecnia e construção de obras 
subterrâneas e os seus procedimentos. São analisados os diversos mecanismos de colapso de 
túneis, as suas causas prováveis, incluindo a componente geológica, as várias medidas de 
monitorização e mitigação dos mesmos. Por fim, é feito um breve resumo das ferramentas que 
podem ser utilizadas na gestão e monitorização do processo de construção, recorrendo a 
métodos lógicos e matemáticos.  
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RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION OF TUNNELS 
AND UNDERGROUND STRUCTURES 
 
ABSTRACT 
In civil engineering, the construction of tunnels and underground structures has always 
been particularly affected by incidents, namely collapses with tragic consequences, which in 
recent years has been given greater importance. The high degree of uncertainty that 
characterizes this type of work, due to variable and complex geological environment, can often 
subject it to problems that jeopardize its stability and hence its security and economic 
sustainability. The analysis of these incidents and the concern to mitigate its consequences led 
that international organizations, particularly the large insurance companies, turn their attention 
to the issue as to develop appropriate procedures to manage the risks that these works involve. 
Risk management in underground construction has an increasingly important role in 
such developments in the identification, study and mitigation of hazards which jeopardize its 
construction and consequently originate financial overruns. Thus, it becomes an important 
decision-making tool that allows the responsible elements to act in anticipation in the control of 
the work in order to avoid any deviation technically and economically and ensure its quality. 
This thesis intends to do a survey and systematize the subject of risk management that 
occurs during the construction of tunnels and underground structures. In it, are addressed 
primarily processes and global principles of risk management in enterprises, the different types 
of risks and their respective management. Then, it is discussed the application of these 
principles to geotechnical and construction of underground structures and its procedures. It 
analyzes the various mechanisms of collapse of tunnels, their probable causes, including 
geological component, the various mitigation measures and monitoring thereof. Finally, there is 
a brief summary of the tools that can be used in the management and monitoring of the 
construction process, using logical and mathematical methods. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Enquadramento do tema 
 O conceito de risco adquiriu um conceito social relevante a partir das últimas 
décadas do século XX, pois passou a ser uma característica a ter em conta no dia-a-dia 
das sociedades contemporâneas tecnologicamente desenvolvidas. Com o influente 
impulso dos meios de comunicação social, o público reconhece o risco como um 
elemento comum a diferentes situações de potencial perigo e perda. 
 O significado de risco pode ser definido como o resultante da combinação da 
probabilidade de um evento com as suas características e está presente explicitamente 
na nossa actualidade, sendo a sua identificação e mitigação crescentemente assumidas 
como objectivos fundamentais das sociedades modernas. A gestão de riscos constitui, 
assim, um aspecto central da gestão estratégica de todas as organizações. Consiste no 
processo pelo qual estas analisam metodicamente os riscos associados às suas 
actividades com o objectivo de mitigar danos e indirectamente reduzir encargos. 
 No entanto, a gestão de riscos não é apenas uma metodologia a ser utilizada nas 
empresas e nas organizações públicas, mas também em qualquer actividade de curta ou 
longa duração. Os benefícios e oportunidades decorrentes da sua aplicação devem ser 
vistos não apenas no contexto da própria actividade em causa mas também em relação 
aos muitos e variados interessados que podem ser afectados. 
 A experimentação da aplicação da gestão de riscos em empreendimentos reais é 
altamente recomendável para que se possam encontrar respostas aos desafios colocados 
pela indústria da construção. A aquisição de competências em gestão de riscos, a par 
com os conhecimentos especializados, contribui para que os técnicos de construção 
fiquem melhor posicionados para servir as suas organizações, os seus clientes e a 
sociedade em geral. No entanto, a quantificação de riscos associados às actividades de 
engenharia é frequentemente muito difícil, especialmente em actividades 
potencialmente perigosas, tanto em relação à avaliação das probabilidades de ocorrência 
dos eventos como a estimativa das consequências.  
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No âmbito da Engenharia Civil, a construção de túneis e obras subterrâneas está 
relacionada com um elevado grau de incerteza devido à complexidade e variabilidade 
geológica, a qual afecta os custos, o período de construção, a segurança da obra e o 
impacto no meio envolvente. Para abordar os efeitos destes elementos de incerteza, a 
gestão de riscos tornou-se, portanto, uma parte comum e vital nos projectos de túneis, 
como ferramenta para prever e controlar todas as actividades, antes, durante e depois da 
realização de trabalhos. Isto verificou-se especialmente depois de um conjunto de 
colapsos fatais que ocorreram na década de 1990. Tais colapsos são causados, 
geralmente, por uma combinação de factores que podem ser divididos por três grupos 
principais:  
 Condições geológicas desfavoráveis;  
 Erros de concepção e planeamento; 
 Falhas na execução.  
Como forma de auxílio nestas tarefas da gestão de riscos, existem várias 
metodologias e ferramentas a serem seguidas que, se o não for, podem implicar graves 
consequências humanas, financeiras e económicas, funcionais, sociais, ambientais e 
políticas.  
 
1.2 Objectivos do trabalho 
Este trabalho pretende apresentar a metodologia de gestão de riscos na fase de 
escavação e execução da estrutura de um túnel com base nas incertezas geológicas e 
geotécnicas e as suas consequências sobre as obras subterrâneas em geral. A observação 
e a monitorização da construção/escavação de túneis, em particular a identificação dos 
potenciais mecanismos de colapso, é uma actividade importante no acompanhamento 
contínuo das obras, pois permite observar a sua estabilidade e, caso necessário, 
introduzir ajustes necessários ao projecto na mitigação dos potenciais riscos. 
O objectivo final é apresentar a terminologia e a técnica da avaliação desses 
riscos geotécnicos e incertezas, a classificação desses riscos, o quadro das condições 
geológicas e geotécnicas que os poderão potenciar e, em consequência, a metodologia 
para a sua análise, adaptando-a às diferentes fases do projecto.  
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Neste sentido, pretende-se levantar e sintetizar as bases essenciais de um 
instrumento de identificação de riscos, para que os intervenientes nos projectos de obras 
subterrâneas, particularmente o projectista e o Dono de Obra, possam identificar 
antecipadamente quais as condições geotécnicas indutoras de riscos e, também, meios 
de os mitigar, de modo a que as suas consequências tenham o menor impacto nos custos 
e prazos das obras, e que estas mantenham a sua segurança e a funcionalidade. 
 O trabalho ir-se-á focalizar nos riscos relacionados com a fase de construção da 
obra, escavação e estrutura de betão, e não nos riscos financeiros, de 
operação/manutenção e nos eventuais riscos sobre estruturas terceiras. 
 
1.3 Metodologia 
Para a abordagem a este problema, é introduzido o conceito de risco e sua 
gestão, na perspectiva global, complementando com uma detalhada evolução histórica 
do mesmo. Serão apresentadas as definições de risco e tipos de riscos, os seus 
princípios, processos e limitações.  
 Será estudado o conceito de gestão de riscos no contexto da geotecnia e 
construção de túneis e obras subterrâneas, serão apresentados os mecanismos de gestão 
e monitorização envolvidos neste tipo de estruturas, tais como as medidas de controlo e 
medidas mitigadoras. Na abordagem desta temática, são estudados os modos de ruptura 
dos túneis, tanto os mecanismos do maciço como os mecanismos da estrutura dos 
suportes, os principais modos de ruptura, os seus sintomas e as suas prováveis causas 
para que possam ser avaliados, analisados e identificados através da monitorização de 
trabalhos. Serão então apresentadas a análise e ferramentas necessárias de forma a lidar 
com empreendimentos desta natureza, relacionando-as com o contexto de custos e 
segurança da obra. 
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1.4 Estrutura do trabalho 
 Este trabalho é constituído por sete capítulos em que no primeiro é feita a 
introdução ao tema, enquadrando-o na situação actual e demostrando a sua relevância 
para o campo da engenharia civil. São definidos também os objectivos do trabalho e a 
sua metodologia. No segundo capítulo é feita uma evolução histórica da gestão de riscos 
até aos dias de hoje e são definidos e explorados os diferentes tipos de riscos e a sua 
gestão. É explicitado o conceito de gestão de riscos em empreendimentos e os seus 
princípios e processos. No terceiro capítulo é explicada a importância e aplicação da 
gestão de riscos na construção de túneis e obras subterrâneas, o plano de acção geral e 
as componentes dessa gestão, assim como os critérios a tomar para a levar a cabo. 
 Seguidamente, o quarto capítulo debruça-se sobre as situações de risco, 
nomeadamente colapsos estruturais, a que a construção de túneis está sujeita. Define-os 
em categorias e descreve as suas potenciais causas, tanto naturais como humanas. O 
quinto capítulo explica os vários mecanismos em que ocorrem esses colapsos, 
dividindo-os em vários tipos conforme a forma do túnel e o meio. O sexto capítulo 
apresenta de modo resumido as principais ferramentas para controlo e mitigação de 
riscos que podem ser usadas em obras subterrâneas, recorrendo a modelos lógicos e 
matemáticos. Por fim, no sétimo capítulo, apresentam-se as conclusões do que foi 
exposto ao longo do trabalho. Segue-se a lista de referências bibliográficas e 
bibliografia consultada. 
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2. OS RISCOS E A SUA GESTÃO 
 
2.1 Evolução histórica 
 Desde os seus inícios que a Humanidade lida com a vivência de perdas e ganhos 
decorrentes das contingências, existindo inúmeras evidências históricas de como essa 
vivência foi encarada e foi evoluindo. A possibilidade de perda, dano, desvantagem, 
destruição, contingência, perigo ou ameaça sempre foram noções associadas na 
linguagem corrente ao risco. 
 O modo de tentar controlar o risco ou de dar resposta às contingências de forma 
a atenuar angústias é crucial para a génese da actual gestão do risco. Pensa-se que a 
palavra “risco” derivou do termo latino risicare, na Idade Média, que significa “atrever-
se” ou “ousar”. Durante o período medieval, a sociedade era predominantemente 
orientada por explicações baseadas na superstição e tradição, acolhendo a intervenção 
dos deuses com os quais se poderia estabelecer entendimentos relativos ao destino. 
Sendo um conceito humano e social, o conceito de risco afirma-se na civilização 
ocidental a partir do período do Renascimento, começando a ser usado num contexto 
específico relacionado com os acidentes e perdas de vidas e mercadorias durante o 
comércio marítimo. Este tipo de acidentes nas rotas navais e prejuízos consequentes 
levaram ao desenvolvimento dos primeiros sistemas de seguros e impulsionaram o 
conceito de risco e o seu uso de forma prática, substituindo a noção mais arcaica de boa 
e má fortuna. 
 Nos séculos XVI e XVII, o desenvolvimento da teoria e cálculo das 
probabilidades e da teoria dos jogos de azar constituiu uma das condições 
indispensáveis para o desenvolvimento da quantificação e gestão de risco. Os mais 
famosos pensadores matemáticos da época, como Pascal, Leibniz, Huygens, entre 
outros, estudaram a questão da indecisão perante a incerteza, no contexto dos jogos, 
introduzindo conceitos importantes. Nos séculos seguintes, a questão das probabilidades 
conhece desenvolvimentos notáveis e uma das componentes fundamentais do 
significado do conceito de “risco” é associada ao significado filosófico das 
probabilidades. [2]    
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Durante esta época, foram os desenvolvimentos no conhecimento científico e na 
tecnologia, aliados a uma nova ideologia económica, que levaram a uma transformação 
e inovação no conceito de gestão de risco. Nesta fase, o Homem vai assumir as suas 
responsabilidades e fazer uso dos conhecimentos e da racionalidade para fazer face aos 
perigos e às incertezas. Com o novo pensamento racionalista, passou a dar-se 
importância à compreensão e interpretação das incertezas e à tentativa de estabelecer 
previsões e tomar decisões baseadas na Razão. Segundo o engenheiro francês Georges-
Yves Kervern, esta fase da Razão inicia-se, simbolicamente, com o terramoto de Lisboa 
de 1755 (Figura 1) e a consequente polémica entre os iluministas franceses Rousseau e 
Voltaire. Enquanto Voltaire atribui à Natureza e à Providência a responsabilidade pela 
destruição e perda de vidas, Rousseau chama a atenção para a responsabilidade dos 
actos e decisões humanas [2]. A sociedade começou então a distinguir, em termos de 
racionalização, os riscos externos dos riscos construídos. Enquanto os primeiros 
provinham do exterior da sociedade, ou seja, da Natureza, os segundos surgiam da 
acção própria da sociedade, do Homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nos finais do século XIX e inícios do século XX, o aparecimento da 
industrialização revolucionou a perspectiva do controlo de riscos, na medida em que é 
acompanhada da ambição de dominar os perigos e avarias nos novos sistemas 
mecânicos e eléctricos através da ciência e da técnica. A análise de cenários teve uma 
evolução significativa com o desenvolvimento do armamento durante as duas guerras 
mundiais, mais concretamente durante o iminente conflito da Guerra Fria entre as duas 
maiores potências mundiais da altura, os Estados Unidos e a União Soviética. 
Figura 1 – Gravura da cidade de Lisboa depois do sismo de 1755. 
[http://nytimes.com] 
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Também foram cruciais para o desenvolvimento da gestão de risco os modelos 
de decisão racional nos mercados financeiros e na economia do século XX, com vários 
autores a darem contribuições importantes às questões das probabilidades objectivas 
(probabilidade de ocorrência de um evento) e subjectivas (estimativa da viabilidade da 
ocorrência de um evento), risco e incerteza, sorte, azar e responsabilidade e 
comportamento dos agentes, consolidando assim a teoria da decisão em clima de 
incerteza. Assim, em 1950, surge o termo risk manager na Harvard Business Review, 
impondo-se o conceito de gestão de risco nas comunidades associadas à gestão 
financeira e aos seguros, surgindo a “Risk and Insurance Management Society”. 
A partir dos anos 70, graves acidentes a nível industrial e tecnológico aceleraram 
o desenvolvimento da gestão e análise de risco, como Seveso (1976), Three Mile Island 
(1979), Bhopal (1984), Challenger (1986) e Chernobyl (1986) (Figura 2). Relacionado 
com este último acidente na indústria da energia nuclear, refinaram-se as metodologias 
e procedimentos que estruturam a gestão do risco em empreendimentos, incluindo a 
engenharia. Nos anos 90, a abordagem científica do risco já abrange genericamente 
todas as actividades profissionais, pois os computadores pessoais facultaram uma 
grande capacidade de acumulação e tratamento de dados [1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Reactor destruído em Chernobyl após o acidente nesta 
central nuclear em 1986. [http://boston.com/bigpicture/] 
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Na passagem do século XX para o século XXI, a gestão e análise de risco é uma 
área em forte desenvolvimento e expansão. Segundo Betâmio de Almeida (2006) [2], 
“… as características sociais e culturais das sociedades ocidentais, os efeitos 
emergentes da globalização e as alterações decorrentes das novas tecnologias 
intensificaram a importância geral do conceito de “risco”, tornando-o numa 
característica forte de ideologias dominantes nos domínios da economia, da tecnologia, 
da política e do social.” Por exemplo, o relatório das Nações Unidas em 2004, relativo à 
redução de riscos em desastres constituiu um importante contributo para a relação entre 
risco e desenvolvimento, pois ao se ter em conta o conceito de risco, é possível detectar 
situações de potencial perigo ou perda e, deste modo, garantir a segurança e medidas 
eficazes de protecção, evitando incidentes e melhorando a qualidade de vida das 
sociedades. Assim, o panorama actual propicia uma nova atitude na organização de 
respostas face às incertezas e às exigências da sociedade contemporânea, 
nomeadamente no que concerne à responsabilização pelas decisões e à participação 
pública. 
 
2.2 Definição de risco 
O conceito de risco desempenha um papel fundamental na sociedade 
contemporânea, pois tem a capacidade de caracterizar ocorrências incertas, ou seja, 
desvios relativamente a situações de referência, justificar opções e decisões (variável de 
decisão) e influenciar a qualidade de vida, incentivando à protecção de pessoas e bens. 
O significado atribuído ao conceito de risco, em geral, é a possibilidade de 
perigo de perda, dano, desvantagem ou destruição de um objecto ou a ocorrência de 
uma situação. No entanto, a definição de risco varia com a especificidade da aplicação 
em causa e com o contexto em que esta se realiza, havendo portanto muitas maneiras de 
se realizar esta definição. 
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“… Na gestão de riscos não é adequado utilizar o termo comum “risco” com o 
significado de ‘acaso’ ou ‘incerteza’…”, como é salientado por Cardoso e Gomes 
(2010) [1], pois em termos simples, risco é a probabilidade de alguma coisa ocorrer, 
seja ela boa ou má. Assim, risco diz respeito ao valor esperado de um ou mais 
resultados de um ou mais eventos futuros. Tecnicamente, o valor desses resultados pode 
ser positivo ou negativo. Contudo, é comum a focar-se apenas nos potenciais danos 
causados por eventos futuros ou outras consequências negativas, como a redução dos 
efeitos benéficos ou outro tipo de efeito. O risco pode, então, ser definido como a 
resultante da combinação da probabilidade de um evento com as suas consequências. 
 
 
 
 
 
 
 
RISCO 
Dimensão objectiva: 
- Definição técnica e caracterização quantitativa 
Dimensão subjectiva: 
- Percepção individual: decisão individual 
Dimensão social: 
- Percepção social: caracterização não quantitativa 
dependente de valores e culturas  
Dimensão ético-jurídica: 
- Princípios: legalidade, participação, precaução… 
Quadro 1 – Dimensões do risco. [3] 
Figura 3 – Assumir um risco. [http://alidavies.com] 
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Em qualquer tipo de empreendimento, há potencialmente a possibilidade de 
ocorrência de eventos cujas consequências podem constituir quer oportunidades 
benéficas (positivo) quer ameaças ao sucesso (negativo). A gestão de risco é 
crescentemente reconhecida como uma metodologia que se preocupa com ambas as 
perspectivas, positiva e negativa. No campo da segurança é geralmente aceite que as 
consequências são apenas negativas e, por isso, a gestão de riscos de segurança foca-se 
na prevenção e mitigação do dano e/ou do prejuízo. 
De forma a ultrapassar e resolver as ambiguidades, Hubbard (2009) [7] propõe 
as seguintes definições, associando ao risco fundamentalmente as consequências 
negativas dos eventos: 
 Incerteza – Ausência de certeza completa, o que implica a existência de mais do 
que uma possibilidade. O verdadeiro resultado (ou consequência, ou estado, ou 
valor) não é conhecido. 
 Medição da incerteza – Um conjunto de probabilidades atribuído a um 
conjunto de possibilidades. Por exemplo: “Há 70% de possibilidades de o 
mercado duplicar em 5 anos”. 
 Risco – Uma situação de incerteza em que algumas das possibilidades envolvem 
perdas, acidentes ou outras consequências indesejáveis. 
 Medição do risco – Um conjunto de possibilidades a cada uma das quais estão 
associadas uma probabilidade quantificada e um conjunto de perdas 
quantificado. Por exemplo: “Há 30% de probabilidades que o poço de petróleo 
proposto não tenha produção, o que a acontecer gera uma perda de 12 milhões 
de euros nos custos da prospecção exploratória”. 
 
Segundo estas definições pode haver incerteza sem risco mas não risco sem 
incerteza. A então chamada definição objectiva ou técnico-científica de risco é aquela 
que interessa para o presente trabalho. Esta define os riscos como problemas futuros que 
podem ser evitados ou mitigados, em contraposição com os problemas presentes que 
têm que ser imediatamente enfrentados. Nesta perspectiva, o risco é uma “medida” 
composta por uma probabilidade de um acontecimento perigoso e receado, com uma 
determinada magnitude de impacto, e a intensidade das consequências do evento 
(efeitos, danos, prejuízos, etc.). 
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Quantitativamente falando, o risco é proporcional quer às consequências 
expectáveis de um dado evento, quer à probabilidade de ocorrência desse evento. 
Matematicamente, o risco ( ) pode ser definido simplesmente como o produto da 
probabilidade de ocorrência de um acidente ( [        ]) com as perdas esperadas 
devido a esse acidente ( ): 
   [        ]     
         Valor expectável das perdas 
Ou, de forma mais genérica, como o produto da probabilidade de ocorrência de 
um qualquer evento ( [      ]) com a probabilidade de acontecerem as consequências 
( [             ]) expectáveis devido a esse evento: 
 
   ∑ [      ]
 
   [             ( )|      ] 
                          Valor expectável das perdas e dos ganhos 
Assim, como demonstrado no Quadro 2, num dado cenário existe a possibilidade 
de ocorrência de vários incidentes, cada qual com uma determinada frequência, o que se 
traduz na probabilidade de ocorrência. A consequência de cada incidente vai depender 
da relação da exposição com a vulnerabilidade dos valores que são colocados em risco 
ao se dar o respectivo incidente. 
 
 
RISCO                  |      Probabilidade de ocorrência      |         |        Consequência        | 
 
 
 
 
 
Frequência (Probabilidades) 
Incidente  
Cenário 
Exposição Vulnerabilidade   
Valores em 
“risco” 
Quadro 2 – Probabilidades de ocorrência e consequências de um evento. [2] (adaptado) 
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2.3 Gestão de riscos em empreendimentos 
 Tendo em conta que o risco não pode ser totalmente eliminado, é necessário 
geri-lo. Este processo consiste em avaliar, controlar, mitigar, planear, prevenir, proteger 
e preparar respostas a crises. 
 A gestão de riscos é geralmente definida como o processo de tomada de decisão 
integrando os resultados obtidos da avaliação do risco (avaliação das consequências a 
priori) de modo a deduzir as medidas preventivas adequadas à situação, como novas 
regras ou planos de emergência, por exemplo, e, em seguida, implementá-las, esperando 
a ocorrência de determinados eventos. Tem como objectivos a redução e controlo dos 
riscos para níveis aceitáveis, redução da incerteza na tomada de decisões e o aumento de 
confiança da população nessas decisões. Este procedimento pode ser dividido num 
conjunto de actividades: 
 
 Avaliação do risco – Processo geral de avaliação e recolha de riscos; 
 
 Análise do risco – Utilização sistemática de informações para identificar 
origens precisas, como objectos ou actividades potenciadoras de 
consequências, e para estimar o risco através da atribuição de valores 
para a probabilidade e consequência desses riscos;  
 
 Aceitação do risco – A decisão de aceitar o risco; 
 
 Tratamento do risco – Processo de selecção e de implementação de 
medidas para modificar o risco. Estas medidas passam por recusar uma 
situação de insegurança e removê-la, tomar decisões para minimizar as 
consequências negativas e maximizar as consequências positivas, 
partilhar com outra parte o lucro ou prejuízo gerado por uma situação de 
risco e assumir o lucro e a perda causada por uma condição de 
insegurança; 
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 Comunicação dos riscos – Troca ou partilha de informação sobre o risco 
entre o indivíduo que toma a decisão e qualquer pessoa, grupo ou 
organização que podem afectar, ser afectados ou sentir-se afectados pelo 
risco. 
 
O Quadro 3 apresenta um organograma onde são representadas as várias fases, 
referidas anteriormente, do sistema gestão de riscos, de forma generalizada para 
quaisquer empreendimentos. O procedimento a seguir, desde a identificação do risco até 
à sua resolução, deve incluir todas estas etapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gestão dos riscos é um processo através do qual se analisam, metodicamente, 
os riscos associados às actividades de uma organização com o objectivo de alcançar 
uma situação sustentável e, desse modo, ao aumento da probabilidade de sucesso, isto é, 
à redução do insucesso e da incerteza, no que respeita à possibilidade de serem 
alcançados os objectivos globais da organização. 
 
 
Quadro 3 – Uma representação das várias fases do sistema da gestão do risco. 
Sistema de gestão 
do risco 
Avaliação do 
risco 
Análise do 
risco 
Identificação da 
origem 
Estimativa do 
risco 
Aceitação do 
risco 
Tratamento do 
risco 
Optimização do 
risco 
Transferência 
do risco 
Assumir 
consequências 
Comunicação 
do risco 
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 Esta gestão deve ser um processo contínuo e em constante desenvolvimento que 
se integre completamente na estratégia da organização, devendo fazer parte da cultura 
desta, sendo assumida aos seus diferentes níveis, de forma a ser adequada ao papel 
desempenhado por cada interveniente ou colaborador. A sua implementação de forma 
adequada deverá contribuir eficazmente para a definição das responsabilidades, para a 
avaliação dos desempenhos e para a definição dos proveitos, sendo, consequentemente, 
factor da promoção da eficiência operacional em todos os níveis. 
  A prática da implementação da gestão de riscos requer sempre muita experiência 
e conhecimento na área em questão, podendo o tratamento e a gestão de riscos ser 
realizados das mais diversas formas, algumas mais concisas que outras. Deve ter-se 
sempre presente a diferença entre risco e incerteza, em que, como foi referido, o risco 
deverá ser sempre medido através do produto do impacto dos eventos e a probabilidade 
de ocorrência dos mesmos. Enquanto há quem defenda que a avaliação qualitativa de 
riscos é subjectiva e pouco consistente, também se pode afirmar que a avaliação 
quantitativa pode carecer de sentido se os números a que se chega tiverem um suporte 
reduzido da realidade [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Colapso durante a construção do metro de Shanghai, 
2003. A deficiente gestão de riscos em empreendimentos pode 
levar a efeitos catastróficos. [Munich Re Group, 2006] 
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A má avaliação e organização de riscos, em termos de prioridades, podem causar 
perdas de tempo desnecessárias por se considerarem como riscos de perdas 
acontecimentos que não são verosímeis. O avaliar e tratar riscos inverosímeis consume 
recursos que poderiam ser usados em situações mais rentáveis. Por outro lado, conferir 
todos processos associados à gestão de riscos o mesmo grau de prioridade pode fazer 
com que uma organização tenha dificuldade em lhe dar início e, se uma vez iniciados, a 
impossibilidade os concluir. 
 
2.4 Tipos de riscos e sua gestão 
 A ISO 31000 (International Organization for Standardization) [16] define o 
risco como sendo “the effect of uncertainly on objectives”, ou seja, a consequência da 
incerteza, positiva ou negativa, no alcance de objectivos. O quadro seguinte apresenta 
uma combinação útil entre riscos e os correspondentes objectivos para os diferentes 
tipos de gestão de riscos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tipo de gestão de risco Objectivos principais 
Gestão de risco do 
empreendimento 
Prazo, custo, desempenho, qualidade, 
âmbito, satisfação dos clientes 
Gestão de risco do negócio 
Benefício, cota de mercado, 
competitividade, taxa interna de 
rendibilidade, reputação, repetição do 
trabalho 
Gestão de risco de 
segurança estrutural 
Baixo nível de acidentes, perda mínima 
de dias, prémios de seguros reduzidos, 
conformidade regulamentar 
Gestão de riscos técnicos 
Desempenho, funcionalidade, 
fiabilidade, fácil manutenção 
Gestão de risco de 
segurança de pessoas e bens 
Segurança da informação, segurança 
física, segurança dos activos, segurança 
pessoal 
Quadro 4 – Os vários tipos de gestão de risco e seus objectivos. [1] 
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Para além destes e de outros riscos da mesma natureza, também existem os 
denominados riscos intangíveis associados a actividades de produção de bens e 
serviços. Só mais recentemente foi dada importância a estes riscos, com uma 
probabilidade de ocorrência de 100%, mas são ignorados ou não são tidos em conta 
pelas organizações, devido à falta de capacidade para os identificar adequadamente. 
Alguns exemplos de riscos intangíveis são: 
 Quando na análise de uma dada situação se utilizam dados deficientes, 
materializa-se um risco que se designa por risco de conhecimento; 
 Na ocorrência de uma relação difícil entre colaboradores de uma equipa, dá-se o 
denominado risco de relacionamento; 
 Estabelece-se um risco de processo quando se aplicam procedimentos 
operacionais inadequados. 
 
A consequência destes riscos é uma redução directa da produtividade, o que 
resulta num decréscimo dos lucros, dos benefícios e qualidade do serviço, da reputação, 
da marca comercial e dos salários. A identificação destes riscos e a sua correcta gestão 
potencia a criação imediata de valor. 
 
2.5 Princípios da gestão de riscos 
 Para que uma gestão de riscos seja eficaz, a ISO 31000 identifica os seguintes 
princípios gerais da gestão de riscos que cada organização deve cumprir: 
 Proteger e criar valor – A gestão de riscos contribui para a realização 
demonstrável dos objectivos e para a melhoria do desempenho referente, por 
exemplo, à segurança e saúde das pessoas, à conformidade legal e normativa, à 
aceitação pública, à protecção do meio ambiente, à qualidade do produto, à 
gestão de projectos, à eficiência nas operações e à reputação da organização. 
 
 Integrar-se de forma harmoniosa no processo organizacional – A gestão de 
riscos não é uma actividade autónoma separada das principais actividades e 
processos da organização. A gestão de riscos faz parte das responsabilidades da 
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administração e é parte integrante de todos os processos organizacionais, 
incluindo o planeamento estratégico e todos os processos de gestão de projectos. 
 
 Fazer parte dos processos de tomada de decisão – A gestão de riscos auxilia 
quem toma as decisões a fazer escolhas conscientes, antecipar acções e optar por 
formas alternativas de acção. 
 
 Tratar directamente a incerteza – A gestão de riscos, explicitamente, leva em 
consideração a incerteza, a sua natureza e a forma como ela pode ser tratada. 
 
 Ser sistemática e estruturada – Uma abordagem sistemática, oportuna e 
estruturada para a gestão de riscos contribui para a eficiência e para a obtenção 
de resultados consistentes, comparáveis e confiáveis. 
 
 Basear-se na informação disponível credível – O processo de gestão de riscos 
deve basear-se em fontes de informação, tais como dados históricos, 
experiências, cooperação de partes interessadas, observações, previsões e 
opiniões de especialistas. Ao longo deste processo, quem toma as decisões deve 
informar-se e ter em consideração quaisquer limitações dos dados ou dos 
modelos utilizados, ou a possibilidade da divergência entre especialistas. 
 
 Ser específica, sob medida – A gestão de riscos está alinhada com o contexto 
interno e externo da organização e com o perfil do risco. 
 
 Ter em consideração os factores humanos e culturais – A gestão de riscos 
deve reconhecer as capacidades, percepções e intenções do pessoal interno e 
externo, pois podem facilitar ou dificultar a realização dos objectivos da 
organização.  
 
 Ser transparente e inclusiva – O envolvimento apropriado e oportuno das 
partes interessadas e, em particular, de quem toma as decisões em todos os 
níveis da organização, assegura que a gestão de riscos permaneça pertinente e 
actualizada. O envolvimento também permite que as partes interessadas sejam 
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devidamente representadas e que as suas opiniões sejam tomadas em 
consideração na determinação dos critérios de risco. 
 
 Ser dinâmica, iterativa e adaptável às mudanças – A gestão de risco deve ser 
sensível e adaptável às mudanças. À medida que acontecem eventos externos e 
internos, o contexto e o conhecimento modificam-se, realizam-se nova 
monitorização e a análise crítica de riscos, novos riscos surgem, outros 
modificam-se e alguns desaparecem. 
 
 Ser capaz de incorporar melhoramentos e alargamentos contínuos – É 
benéfico que as organizações desenvolvam e implementem estratégias para 
melhorar a sua maturidade na gestão de riscos juntamente com todos os demais 
aspectos da organização. 
 
 
2.6 O processo da gestão de riscos 
 De acordo com a norma ISO 31000 “Risk management – Principles and 
guidelines on implementation”, o processo de gestão de riscos comporta várias etapas, 
assim organizadas: 
1. Identificação do processo de gestão; 
2. Planeamento do processo de gestão; 
3. Mapeamento do seguinte: 
a. O âmbito social da gestão de riscos; 
b. A identidade e os objectivos das entidades envolvidas ou 
interessadas; 
c. As bases em relação às quais se procede à avaliação dos riscos e 
definição dos eventuais constrangimentos. 
4. Definição do enquadramento para a actividade e de uma agenda para a 
identificação; 
5. Desenvolvimento da análise de riscos envolvidos no processo; 
6. Mitigação de riscos usando os recursos tecnológicos, humanos e 
organizacionais disponíveis. 
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No geral, o processo de gestão de riscos é um processo iterativo (Figura 5) em 
que nas sucessivas fases se aplica uma sequência de operações conceptualmente similar 
mas adaptada a cada fase. O mais importante neste processo é a aprendizagem que passa 
para a fase seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim, em cada fase incorporam-se as informações recolhidas e as conclusões a 
que se chegou em todas as fases que a precederam. Este processo passa pela avaliação 
do risco, onde este deve ser identificado, estimado e analisado, a tomada de decisões e o 
seu controlo e mitigação, onde se pretende reduzir o risco e dar resposta caso o evento 
ocorra. Estas fases estão sempre interligadas, como se pode verificar no Quadro 5. A 
comunicação entre todas as partes envolvidas, por exemplo, deve ser efectuada durante 
as fases da sua apreciação do risco, tomada de decisões e de controlo e mitigação, assim 
como a percepção pública deve ser sempre tida em conta durante praticamente todas as 
fases de gestão do risco. 
 
 
 
Figura 5 – O carácter iterativo do processo da gestão de riscos. 
[http://leadinganswers/typepad.com] 
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Gestão do risco 
Decisão Avaliação do risco Controlo e mitigação 
Identificação/ 
Estimativas 
- Identificação do 
perigo 
- Selecção de 
cenários 
- Estimativa de 
probabilidades 
- Estimativas de 
vulnerabilidades 
- Consequências 
expectáveis 
- Estimativa de 
risco 
Apreciação do 
risco 
- Critérios de 
aceitação 
/tolerabilidade 
- Legislação 
- Análise crítica 
- Orientação de 
decisões 
- Ética 
- Lei 
- Políticas 
públicas Redução do risco 
- Prevenção 
- Protecção 
- Transferência/ 
seguros 
- Planeamento de 
emergência 
- Planos de evacuação 
- Sistemas de aviso 
- Exercícios 
Resposta a crise 
(pós acidente) 
- Acções de 
emergência 
- Evacuação 
- Alívio 
- Ajuda pós-desastre 
Comunicação do risco 
 
Percepção pública 
 
Quadro 5 – O processo da gestão de riscos. [2] (adaptado) 
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3. GESTÃO DE RISCOS NA GEOTECNIA 
 
3.1 Enquadramento 
 No contexto da indústria da construção, em que ocorreram grandes desvios 
orçamentais e de prazo e em que a segurança e o meio ambiente foram afectados, 
devido a incidentes resultantes do deficiente conhecimento da natureza geológica e 
geotécnica dos terrenos, conduziu-se a que se desse importância à questão da gestão dos 
riscos desta natureza. Para isso, já existem disponíveis ferramentas modernas que 
ajudam na implementação nos processos de gestão e análise de riscos. 
 No entanto, independentemente da disponibilidade de conhecimentos e de 
ferramentas adequadas, a sua implementação e aplicação nas organizações envolvidas, 
neste caso as empresas de construção, não tem sido fácil. Ainda subsistem sérias 
barreiras nesta área relacionadas com a motivação profissional, com a insuficiente 
importância dada ao assunto e com a falta de formação em gestão de riscos geotécnicos, 
imperando ainda a política do preço mais baixo nos projectos e nas empreitadas, 
principalmente na presente situação económica, o que impede à nascença esta gestão. 
 Apesar da importância do assunto, é necessário ter em conta que a aplicação de 
um qualquer sistema de gestão de riscos geotécnicos não é uma garantia de que nada 
correrá mal no âmbito do processo de concepção, desenvolvimento e construção dos 
empreendimentos. No entanto, a implementação da gestão de riscos em grandes 
empreendimentos é sempre aconselhável para que se encontrem atempadamente 
soluções para prevenir desvios indesejáveis decorrentes do imponderável geológico.  
Os métodos explícitos de gestão de riscos geotécnicos são bastantes recentes e 
ainda carecem de melhoramentos. Todos os esforços que contribuam para o seu 
desenvolvimento são benéficos, pelo que é recomendável a actualização e a troca de 
experiências obtidas de práticas anteriores e, ainda, com a informação vinda de outros 
sectores e disciplinas. As obras subterrâneas são aquelas cuja componente geológica e 
geotécnica é de importância capital, onde se tem constatado grandes desvios, quer de 
custos quer de prazos de execução decorrente das incertezas geológicas e geotécnicas. 
Assim, é aconselhável apostar-se mais na eliminação/redução das incertezas, através de 
investigação mais exaustiva previamente, do projecto à execução. 
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3.2 Gestão de riscos em túneis e obras subterrâneas 
As estruturas subterrâneas são cada vez mais a solução para dar uma resposta 
adequada a questões técnicas em que o recurso a soluções de superfície é insuficiente, 
quer pela crescente saturação do espaço urbano quer pelo acidentado topográfico em 
que elas se inserem. A construção deste tipo de obras mostrou que ocorrem desvios com 
o aumento dos encargos financeiros e expansão dos períodos de execução.  
É do conhecimento geral que ocorrem inúmeros incidentes neste tipo de obras e 
também a importância das suas consequências no processo de construção, pelo que a 
execução de um túnel exige o máximo de atenção de todos os intervenientes na 
construção no sentido de prevenir estes acontecimentos. Neste sentido, as empresas de 
construção começam a dar importância a este assunto e a envolver as seguradoras em 
todo este processo.  
Decorrente das várias fases da vida útil de uma estrutura subterrânea, 
identificam-se, na generalidade, os períodos e os riscos associados (Quadro 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No contexto desta dissertação serão somente analisados os riscos do período de 
escavação e neste, os de natureza geológica e geotécnica referenciados no Quadro 6 
como “colapsos da obra”. 
Quadro 6 – Distribuição dos principais riscos por fases da obra. [13] (adaptado) 
Escavação – Durante o período de construção o risco está 
concentrado em colapsos da obra, intoxicação por acumulação 
de gases tóxicos provenientes de máquinas de combustão e 
electrocução por utilização de equipamentos eléctricos. 
Instalação de equipamentos – Aqui os riscos inerentes são 
limitados à instalação de sistemas, ou seja, choques eléctricos, 
quedas, atropelamentos, etc. 
Operação simulada – Todos os riscos inerentes a esta 
operação estão presentes em escala menor, pois o tráfego está 
limitado aos funcionários da empresa. 
Operação comercial – Pode dividir-se os principais riscos em 
incêndios, explosões e deslizamento de taludes. 
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A crescente dificuldade de financiamento de projectos torna imperativo que a 
gestão de riscos desempenhe um papel decisivo na execução de obras subterrâneas, na 
mitigação das consequências dos incidentes que, nos últimos anos, se verificou uma 
tendência de aumento em resultado de um certo número de factores [14], tais como:   
 A construção de túneis em meios cada vez mais constrangidos; 
 A utilização de métodos por técnicos não habilitados; 
 Riscos não são devidamente identificados, geridos e controlados; 
 A excessiva confiança nalguns métodos; 
 A necessidade de cumprir prazos apertados; 
 Os orçamentos cada vez mais com margens “esmagadas” pelo mercado. 
 
Este tipo de empreendimentos é caracterizado, principalmente, pelo papel 
essencial desempenhado pelo terreno envolvente, que na verdade se torna o principal 
material de construção do projecto, em que a escavação do túnel introduz no meio 
circundante (terreno) movimentos que ao se propagarem através do maciço poderão 
produzir algumas desordens nas estruturas existentes na área da sua influência. Estas 
desordens poderão ter graves consequências com danos materiais e sobre as pessoas. 
 Assim, os incidentes identificados durante a construção de túneis decorrem da 
queda de material do maciço, de deformações excessivas, do colapso da estrutura de 
suporte ou do aparecimento generalizado de água. Cada incidente é um evento não 
controlado com consequências, obviamente indesejáveis, podendo ocorrer 
independentemente do método usado na escavação do túnel. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Elementos típicos constituintes de um túnel 
rodoviário. [5] 
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A frequência da ocorrência de situações de incidentes na escavação de túneis é, 
em regra, superior à dos outros sectores da construção civil, pelo facto de nestes 
sectores o grau de conhecimento dos materiais e dos métodos construtivos ser, 
relativamente, maior, mesmo o decorrente das condições geológicas dos terrenos.  
O facto de um túnel atravessar um terreno em que as condições geológicas dos 
locais afectados pela sua construção variam ao longo de um traçado, exige que se tenha 
em linha de conta os inúmeros factores geotécnicos, tais como a alteração e a 
fracturação nos maciços rochosos, ou a existência de argilas moles ou areias limpas em 
solos, em que a presença da água potencia a ocorrência de situações indesejáveis. 
Também, a informação de natureza geológica recolhida em fase de projecto, isto 
é, antes da construção, é quase sempre limitada e insuficiente, quer devido à falta de 
tempo e recursos financeiros para a sua execução, quer por uma incompleta 
interpretação, pode originar uma deficiente caracterização geotécnica que afectará 
necessariamente o desenrolar da obra. 
 Assim, antes de iniciada a obra, é importante conhecermos e determos os 
processos pelos quais poderemos efectuar o controlo e a gestão dos riscos originados 
pelos desvios provocados por uma insuficiente caracterização geotécnica ou os 
imponderáveis de alguma singularidade geológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Engenheiro observa os efeitos do desabamento 
por ruptura na rocha de um túnel urbano. [6] 
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A análise e a gestão de riscos em projectos de túneis são temas abordados em 
variadas e importantes publicações, onde são apresentados complexos requisitos e 
orientações a seguir. Destas destacam-se as publicações da The International Tunnelling 
Insurance Group (ITIG) e da International Tunnelling Association (ITA), 
principalmente o documento intitulado Guidelines for Tunnelling Risk Management: 
International Tunnelling Association, Working Group Nº 2, de 2004. 
 
3.3 Plano de acção 
 Nas fases iniciais do empreendimento, a identificação dos riscos associados ao 
projecto e à construção é uma tarefa essencial a ser desenvolvida. De maneira a 
constituir uma referência comum para todas as partes envolvidas, Dono de Obra, 
Projectistas, Seguradoras e Empreiteiros, deve ser definido um plano de acção relativo 
ao risco.  
A título de exemplo, a International Tunneling Association, propõe a seguinte 
organização: 
 O âmbito; 
 Os objectivos do plano; 
 A estratégia de gestão dos riscos. 
 
Que, no contexto do “Âmbito”, devem ser incluídos os seguintes riscos ou 
consequências: 
1. Riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores, incluindo lesões, 
ferimentos pessoais e casos de mortalidade; 
2. Riscos para a saúde e segurança de terceiros; 
3. Riscos para a propriedade de terceiros, especificamente edifícios e estruturas 
existentes, monumentos e infra-estruturas enterradas; 
4. Riscos para o ambiente, incluindo a possibilidade de poluição dos terrenos, 
dos cursos de água ou do ar e danos na flora e na fauna; 
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5. Riscos para o Dono de Obra resultantes dos atrasos de execução da obra; 
6. Riscos para o Dono de Obra relativos a perdas financeiras e a custos 
adicionais não previstos. 
 
Quanto aos objectivos, na elaboração do plano de acção devem ser contemplados 
objectivos gerais e objectivos específicos para cada tipo de risco. Os objectivos gerais 
do plano de acção relativo aos riscos do empreendimento têm por finalidade garantir 
uma gestão de riscos adequada em todas as fases do projecto mediante a sucessivamente 
melhorada e aprofundada: 
 Identificação dos perigos; 
 Identificação das medidas para eliminar ou minimizar os riscos; 
 Implementação de medidas para eliminar e minimizar os riscos sempre 
que for economicamente viável ou requerido tendo presente os objectivos 
específicos e as imposições legais relativas à saúde e segurança. 
 
A viabilidade económica pode ser definida através do conceito ALARP (Figura 
8), que significa “reduzir todos os riscos cobertos até um nível tão baixo quanto seja 
razoavelmente praticável” (“as low as reasonably praticable”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Região inaceitável 
Região ALARP 
(tolerável) 
 
( 
Região aceitável 
 
( 
ALTO RISCO 
RISCO NEGLIGENCIÁVEL 
O risco é intolerável e deve 
ser reduzido a todo o custo 
O risco deve ser reduzido 
desde que os custos sejam 
razoáveis comparados com a 
redução obtida do risco 
Não é necessário considerar 
a redução do risco 
Figura 8 – Representação do conceito ALARP. [4] (adaptado) 
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O plano de acção relativo aos riscos de um empreendimento pode optar por 
colocar maior ênfase na minimização do risco global, mediante a redução da aparente 
ocorrência de eventos com consequências graves, por exemplo, muitas perdas de vidas 
humanas ou elevada preocupação pública e/ou política. Tal opção é pertinente caso o 
Dono de Obra considere que os eventos com baixa probabilidade de ocorrência, mas 
com consequências importantes, são mais preocupantes do que os eventos com elevada 
probabilidade, associados a consequências pouco significativas, mas se o risco, expresso 
pelo produto da probabilidade pelas consequências, for o mesmo. O plano de acção 
relativo aos riscos do empreendimento deve ainda incluir algumas prescrições gerais 
sobre a distribuição dos riscos entre as partes, devendo ser tomado em consideração o 
princípio genérico de que a responsabilidade por um dado risco deve ser atribuída à 
parte que disponha dos meios adequados para o controlar, seja ela o Dono de Obra ou o 
Empreiteiro. 
Para cada tipo de risco, devem ser definidos objectivos mínimos adicionais aos 
objectivos gerais. Por exemplo, os membros do público em geral devem ser expostos 
apenas a um risco marginal durante a construção de um túnel ou de uma obra 
subterrânea, comparável com o risco a que estão sujeitos enquanto utilizadores de 
edifícios ou de veículos de transporte público ou privado ou quando simplesmente 
circulam a pé pelas ruas. 
O plano de acção deve finalmente incorporar uma estratégia de gestão de riscos. 
Uma estratégia recomendada consiste em proceder à avaliação de riscos do 
empreendimento em todas as fases de projecto e de construção, tendo presente as 
informações disponíveis e as decisões a serem tomadas ou revistas em cada fase. 
Qualquer estratégia de gestão de riscos deve contemplar, segundo Cardoso e Gomes 
(2010): 
 A definição das responsabilidades de gestão de riscos das diversas partes 
envolvidas (diferentes departamentos da organização do Dono de Obra, 
Consultores, Empreiteiros, etc.); 
 Uma descrição breve das actividades a serem levadas a cabo nas várias 
fases do empreendimento de forma a serem alcançados os objectivos; 
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 Um registo, a ser usado quer para o seguimento quer para a incorporação 
dos resultados obtidos nas actividades de gestão de riscos, através do 
qual a informação acerca dos perigos (natureza e importância) 
identificados fica permanente e livremente acessível; o registo deve ser 
feito num formato que torne possível a sua compreensão por todas as 
partes; 
 Regras relativas à verificação das hipóteses que foram feitas 
relativamente à fase operacional do empreendimento; 
 Procedimentos de monitorização, auditoria e de revisão. 
 
 
3.4 Componentes típicas 
 O processo de identificação dos riscos, segundo a ITA – International Tunnel 
Association, deve contemplar: 
 A revisão das experiências operacionais a nível internacional de 
empreendimentos similares, descritas na literatura; 
 O estudo das recomendações genéricas sobre riscos associados ao tipo de obra 
em causa; 
 A discussão com profissionais qualificados e experientes pertencentes à equipa 
do projecto e a outras organizações relacionadas com o empreendimento. 
 
É muito importante que a identificação dos riscos potenciais siga um 
procedimento estruturado, como o que, a título de exemplo, se resume seguidamente: 
 Riscos genéricos 
o Disputas contratuais 
o Insolvência e problemas institucionais 
o Interferência das autoridades 
o Interferência de terceiras partes 
o Conflitos laborais 
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 Riscos específicos 
o Ocorrências acidentais 
o Condições adversas não previstas 
o Inadequação dos projectos, das especificações e/ou dos regulamentos 
o Falhas dos principais equipamentos 
o Ritmos de trabalho lentos, abaixo dos padrões aplicáveis 
 
Os riscos específicos devem ser considerados para cada parte do 
empreendimento, enquanto os riscos genéricos podem ser atendidos geralmente para 
cada contracto. A experiência tem demonstrado, de acordo com a ITA (2004), que os 
dez riscos acima enumerados cobrem razoavelmente todos os problemas. 
 
3.5 Critérios de definição de riscos toleráveis 
 A política de risco definida pelo Dono de Obra deve expressar, em termos 
gerais, os objectivos do plano de acção relativo aos riscos do empreendimento em 
questão. Estes devem ser traduzidos em critérios de definição dos riscos toleráveis a ser 
usados na actividade de avaliação de riscos previstos. Tal deve incluir os critérios de 
definição dos riscos toleráveis a ser usados na avaliação qualitativa e quantitativa dos 
riscos. Para cada tipo de risco que seja objecto de uma análise quantitativa, deve ser 
estabelecido: 
 Um limite a partir do qual o risco é considerado inaceitável, pelo que deve ser 
reduzido, independentemente dos custos; 
 Um limite abaixo do qual não é requerida nenhuma redução adicional do risco; 
 Uma banda entre os dois limites para a qual devem ser tomadas medidas de 
mitigação do risco de acordo com as circunstâncias, usando, por exemplo, o 
princípio ALARP, atrás mencionado. 
 
Os critérios que foram referidos anteriormente devem ser explicados em 
documento próprio, tendo presente os objectivos do plano de acção relativo aos riscos 
do empreendimento definidos pela política de risco do Dono de Obra. Devem ser assim 
definidas pelo Dono de Obra várias actividades a ter em conta relacionadas com a 
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gestão de riscos da obra, desde a sua fase de estudo prévio até à fase da sua construção, 
com o envolvimento constante dos Empreiteiros, para que se definam os critérios a ter 
para a obra em questão. As actividades definidas pelo Dono de Obra nas várias fases da 
mesma estão representadas no Quadro 7: 
 
 
 Dono de Obra Empreiteiros  
Fase de estudos iniciais 
- Definição do plano de acção relativo ao 
risco  
- Definição dos critérios de aceitação do 
risco 
- Avaliação qualitativa do risco 
- Avaliação específica (quantitativa) do 
risco 
- Documentos de gestão do risco 
 
  
Fase de concurso e de 
negociação do contrato 
Preparação dos documentos do concurso: 
- Descrição dos riscos técnicos 
significativos 
- Especificações técnicas para mitigar os 
riscos 
- Competências requeridas para a gestão 
de riscos 
  
  Preparação da proposta: 
- Sistema de gestão de riscos 
proposto 
- Descrição da experiência e da 
competência em gestão de riscos 
- Identificação e descrição dos riscos 
associados à solução técnica proposta 
- Identificação e descrição das 
medidas de mitigação de riscos 
propostos 
Selecção dos Empreiteiros, levando em 
consideração: 
- A capacidade de realização de gestão de 
riscos 
- Os riscos decorrentes das soluções 
técnicas propostas 
Preparação do contrato, incluindo 
cláusulas relativas ao risco 
 
Adjudicação do contrato 
Fase de construção 
Equipas de gestão de riscos a trabalhar em conjunto 
Supervisão da gestão de risco do 
Empreiteiro 
Definição do sistema de gestão de 
riscos 
Avaliação e mitigação dos riscos do Dono 
de Obra 
Avaliação detalhada do risco com a 
participação do Dono de Obra 
  Medidas de mitigação de risco 
propostas 
Aprovação das medidas de mitigação de 
risco propostas pelos Empreiteiros 
  
  Implementação das medidas de 
mitigação 
 
Quadro 7 – Actividades associadas à gestão de riscos, na perspectiva do Dono de Obra. [1] 
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 A frequência da ocorrência do evento de que se pretende avaliar o risco e a 
extensão das consequências se esse evento ocorrer, devem ser avaliadas seguindo um 
sistema de classificação estabelecido especificamente, atendendo às características e 
dimensão do empreendimento. Do mesmo modo, deve ser definido um sistema de 
classificação do risco, o qual, baseado na frequência e nas consequências atribuídas a 
um dado evento no decurso da análise de riscos, conduza a uma classificação do risco e, 
consequentemente, à indicação das acções que devem ser tomadas de acordo com o 
nível de risco. 
 As classificações da frequência, das consequências e do risco devem ser 
estabelecidas entrando em linha de conta com os objectivos do plano de acção relativo 
aos riscos do empreendimento e tendo presente os critérios de aceitação de riscos 
definidos para o empreendimento, nos termos já anteriormente referidos. 
 O sistema de classificação de frequência deve ser comum a todos os tipos de 
riscos considerados, enquanto o sistema de classificação das consequências tem que ser 
estabelecido separadamente para cada tipo de risco considerado. Porém, os diferentes 
sistemas de classificação das consequências devem ser coordenados para que um único 
sistema de classificação de riscos possa ser usado para todos os riscos considerados. 
Nos empreendimentos sensíveis dos pontos de vista político, económico ou ambiental e 
para os quais se pode esperar que a opinião pública venha ter um impacto importante no 
seu desenvolvimento, a perda de boa vontade (ou de confiança) do público em relação 
ao empreendimento pode constituir uma consequência que deve ser avaliada. 
 Para a classificação da frequência, geralmente, entende-se ser aconselhável do 
ponto de vista da aplicação prática a consideração de 5 classes ou intervalos, como 
apresentado por Eskesen (2006) e representado no Quadro 8. Neste quadro, a frequência 
da ocorrência de incidentes é definida de 0 (nunca acontece) a 1 (acontece sempre). 
Enquanto o intervalo de frequência é o intervalo entre a probabilidade máxima e 
mínima de ocorrência para cada classe de frequência, o valor central é a mediana, ou 
seja, o centro da distribuição da variável (valor do meio de todas as probabilidades 
registadas).   
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 Também é considerado recomendável adoptar um sistema semelhante com 5 
classes ou intervalos para a classificação das consequências. A selecção dos tipos de 
consequências e a avaliação da sua severidade potencial variam com o âmbito e 
natureza do empreendimento. O exemplo que se apresenta a seguir (Quadro 9), definido 
por Eskesen (2006), alinha com o que constitui a prática corrente, mas deve-se ter 
presente a necessidade de, em cada caso, ter presente as características específicas do 
empreendimento em causa. 
Descrição das classes 
de frequência 
Classes de 
frequência 
Valor central 
Intervalo de 
frequência 
Muito provável 5 1 > 0.3 
Provável 4 0.1 0.03 – 0.3 
Ocasional 3 0.01 0.003 – 0.03 
Improvável 2 0.001 0.0003 – 0.003 
Muito improvável 1 0.0001 < 0.0003 
 Desastroso Severo Sério Considerável Insignificante 
Efeitos em trabalhadores 
e equipas de emergência 
(Nº de 
fatalidades/ferimentos) 
> 30 M 3<M<30 
1-3 M 
3-30 F 
1-3 FG 
3-30 FL 
< 3 FL 
Efeitos sobre pessoas não 
envolvidas 
(Nº de 
fatalidades/ferimentos) 
> 3 M 
1-3 M 
3-30 F 
1-3 FG 
3-30 FL 
< 3 FL - 
Perdas económicas de 
terceiros 
(milhões de euros) 
> 3 0.3 a 3 
0.03 a 
0.3 
0.003 a 0.03 < 0.003 
Perdas económicas do 
Dono de Obra 
(milhões de euros) 
> 30 3 a 30 0.3 a 3 0.03 a 0.3 < 0.03 
Atrasos na construção 
(por danos) 
> 2 anos ½ a 2 anos 
2-6 
meses 
½-2 meses < 2 semanas 
Efeitos sobre o ambiente 
Danos severos 
permanentes 
Danos menores 
permanentes 
Efeitos a 
longo prazo 
Danos severos 
temporários 
Danos menores 
temporários 
M – mortos; F – feridos; FG – feridos graves; FL – feridos ligeiros 
Quadro 8 – Frequência de ocorrência durante o período de construção. [4] (adaptado) 
Quadro 9 – Classificação das consequências. [4] (adaptado) 
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O Quadro 10 mostra um exemplo de uma matriz de risco (relação da frequência 
com as consequências), que está de acordo com a prática normalmente corrente. As 
acções a empreender dependem obviamente da classificação do risco: 
 Inaceitável – O risco deve ser reduzido pelo menos até ao nível Indesejável, 
independentemente dos custos das medidas de mitigação; 
 Indesejável – Devem ser identificadas as medidas de mitigação, as quais serão 
implementadas desde que os seus custos não sejam desproporcionados face ao 
nível de redução de riscos que lhes está associado (ALARP); 
 Aceitáveis – As incertezas devem ser avaliadas/geridas no decurso do projecto, 
mas não é necessário considerar medidas de mitigação; 
 Negligenciável – Não é necessário continuar a considerar a incerteza em causa. 
 
A matriz de risco deve ser usada para classificar cada um dos riscos 
identificados, controlando a magnitude dos riscos individuais, o risco global do 
empreendimento fica controlado sem haver necessidade de se proceder à sua estimativa. 
 
 
 
 
Consequência 
Frequência Desastroso Severo Sério Considerável Insignificante 
Muito provável  Inaceitável  Inaceitável    Inaceitável  Indesejável   Indesejável 
Provável   Inaceitável  Inaceitável    Indesejável  Indesejável  Aceitável  
Ocasional   Inaceitável  Indesejável   Indesejável  Aceitável   Aceitável   
Improvável   Indesejável  Indesejável   Aceitável  Aceitável   Negligenciável  
Muito 
improvável 
  Indesejável  Aceitável  Aceitável   Negligenciável  Negligenciável  
Quadro 10 – Matriz de classificação dos riscos. [4] (adaptado) 
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4. COLAPSOS EM TÚNEIS E OBRAS SUBTERRÂNEAS 
 
4.1 Principais colapsos nos últimos anos 
 O quadro seguinte demonstra os principais colapsos em túneis e obras 
subterrâneas, durante a sua construção, entre 1994 e 2010, as suas causas gerais e o seu 
custo aproximado. Outros acidentes ocorreram no mesmo período mas estes foram os 
que tiveram mais graves impactos sociais e económicos nos países em questão. 
 
Ano Infraestrutura País Método Causa Custo (€) 
1994 Great Belt Link Dinamarca TBM Incêndio 32 milhões 
1994 Munich Metro Alemanha NATM Colapso 2 milhões 
1994 Heathrow Express Link Reino Unido NATM Colapso 150 milhões 
1994 Metro Taipei Taiwan TBM Colapso 12 milhões 
1995 Metro Los Angeles EUA TBM Colapso 16 milhões 
1995 Metro Taipei Taiwan TBM Colapso 30 milhões 
1999 Hull Yorkshire Reino Unido TBM Colapso 64 milhões 
1999 Anatolia Motorway Turquia TBM Sismo 121 milhões 
2000 Taegu Metro Coreia do Sul TBM Colapso 13 milhões 
2000 TAV Bologna-Florence Itália NATM Colapso 5 milhões 
2002 
Taiwan High Speed 
Railway 
Taiwan NATM Colapso 11 milhões 
2002 SOCATOP Paris França TBM Colapso 8 milhões 
2003 Shanghai Metro China Freezing Colapso 69 milhões 
2004 Singapore Metro Singapura TBM Colapso 60 milhões 
2005 Barcelona Metro Espanha NATM Colapso 15,5 milhões 
2005 Lausanne Metro Suíça NATM Colapso 10,5 milhões 
2005 Lane Cove Tunnel Austrália NATM Colapso 16 milhões 
2006 Kaohsiung Metro Taiwan TBM Colapso 7,7 milhões 
2006 Metro de São Paulo Brasil NATM Colapso 91,5 milhões 
2008 
Stromovka Tunnel 
Prague 
República 
Checa 
TBM Colapso 10 milhões 
2008 Hangzhou Metro China TBM Colapso indeterminado 
2008 Guangzhou Metro China TBM Colapso indeterminado 
2008 Circle Line 4 Singapore Singapura TBM Colapso indeterminado 
2009 Metro Cologne Alemanha TBM Colapso 365 milhões 
2010 Cairo Metro Egipto TBM Colapso 20 milhões 
2010 Blanka Tunnel Prague 
República 
Checa 
TBM Colapso 1 milhão 
2010 Lake Mead Tunnel EUA TBM Inundação 30,6 milhões 
Quadro 11 – Principais colapsos em túneis e obras subterrâneas entre 1994 e 2010. [The International 
Association of Engineering Insurers] 
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Figura 9 – Colapso no Taegu Metro, Coreia do Sul, 
2000, que afectou toda a rua e edifícios adjacentes. [8] 
Figura 10 – Colapso no metro de Singapura, 2004, que 
levou à abertura de um buraco com 30 m na Nicoll 
Highway, adjacente ao túnel. 
[http://singaporebuilder.com] 
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4.2 Categorias de colapsos 
É necessário subdividir os colapsos em diferentes categorias de forma a poderem 
ser descritos e explicados. Estas categorias são seleccionadas conforme vários factores, 
em que se incluem o local, a extensão, os efeitos, as consequências, as causas, os 
mecanismos, etc. Neste caso serão demonstradas seis categorias diferentes de colapsos 
definidas por Seidenfuss (2006) [14], as quais são: colapsos à luz do dia, colapsos 
subterrâneos, rock burst, squeezing, inundações e infiltrações de água e colapsos do 
emboquilhamento. Em seguida, cada categoria é explicada em particular. 
 
4.2.1 Colapso à luz do dia 
 Dá-se o nome de colapso à luz do dia ao tipo de colapsos em que o maciço é 
exposto à superfície, geralmente devido à erosão provocada por águas subterrâneas, 
podendo o túnel tornar-se visível desde a cratera à superfície ou não. A propagação da 
falha no maciço até à superfície pode ser extremamente rápida dando origem a situações 
como as que se vêm de seguida, onde um autocarro em Munique, em 1994, estava a 
passar por uma área que colapsou nesse momento devido ao túnel do metropolitano, 
ficando preso numa cratera inundada de água e causando a morte a quatro pessoas 
(Figura 11). Uma situação semelhante verificou-se em Lisboa, em 2003, onde a 
superfície sob um autocarro em Campolide colapsou devido às intensas chuvas, não 
causando, no entanto, nenhuma vítima (Figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 11 – Colapso à luz do dia em Munique, 
1994. [http://munichre.com] 
Figura 12 – Colapso à luz do dia em Lisboa, 
2003. [http://fórum-mergulho.com] 
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Outros exemplos notáveis de colapsos à luz do dia foram os acidentes 
demonstrados anteriormente nas Figuras 9 e 10. No primeiro caso, um acidente de 
graves consequências deu-se quando, durante a construção de uma linha do 
metropolitano da cidade sul coreana de Taegu, uma parede de suporte cedeu e parte da 
escavação colapsou, enterrando um autocarro por debaixo dos escombros. Além da 
morte de três passageiros, o acidente provocou danos consideráveis nos edifícios 
circundantes. Esta situação foi provocada por não se ter tido em conta uma carga 
durante a fase de projecto, o que resultou em condições não previstas no terreno. No 
segundo caso, durante a escavação de um túnel para a Nicoll Highway MRT em 
Singapura, um muro de contenção colapsou dando origem a um profundo buraco de 30 
metros através das seis faixas da auto-estrada, ao longo de cerca de 150 metros, 
provocando a morte de três trabalhadores. 
 
4.2.2 Colapso subterrâneo 
 Esta categoria inclui os colapsos que ocorrem no túnel em construção, afectando 
pessoas e máquinas, mas que não afectam a superfície e consiste na queda de material e 
na formação de uma cavidade durante o desmonte de maciços.  
Podem ocorrer em qualquer parte da secção do túnel em escavação, 
principalmente na abóbada (roof colapse) ou na parede lateral do túnel (side-wall 
caving), mas também na frente de escavação quando da utilização de meios mecânicos, 
pois estes podem afectar o volume de terreno que se encontra alguns metros à frente da 
frente de ataque do túnel fazendo com que o material colapse à frente das ferramentas 
de corte [14]. 
 Este é provavelmente o tipo de colapso mais comum na construção de túneis. No 
entanto, é difícil representar a percentagem desta categoria no total de acidentes pois 
nem todos os colapsos subterrâneos são documentados, ao contrário dos colapsos à luz 
do dia que, devido ao seu impacto no meio, não passam despercebidos. 
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Figura 11 – Resultado de um colapso na abóbada de um túnel 
durante a escavação. [14] 
Figura 12 – Colapso da parede lateral de um túnel na Central Eléctrica de Queimado, 
Brasil, 2002. Foi usada pedra para encher a cavidade onde de seguida se projectou 
betão. [14] 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
Departamento de Engenharia Civil 
Mestrado em Engenharia Civil – Perfil de Estruturas – Trabalho Final de Mestrado 
Gestão de riscos na construção de túneis e obras subterrâneas  
40 
4.2.3 Rock burst 
O rock burst é um termo usado para descrever uma rotura violenta e espontânea 
de uma rocha que pode ir desde de a explosão com a projecção de pequenos fragmentos 
de rocha até ao colapso súbito de grandes secções da parede de um túnel ou escavação. 
Este fenómeno ocorre em materiais de comportamento frágil quando submetido a 
grandes tensões e é, por isso, comum nas escavações de minas a grandes profundidades. 
Quando se dá a abertura de uma galeria de uma mina profunda, a rocha envolvente é 
libertada de enormes pressões o que pode levá-la a literalmente explodir na sua tentativa 
de restabelecer o equilíbrio. Devido às grandes profundidades em que esta situação se 
verifica, este fenómeno não se tem verificado em Portugal por não se realizarem obras a 
grandes profundidades. No entanto, na África do Sul é responsável pela morte de cerca 
de 20 mineiros por ano [11]. 
 A frequência e a gravidade do rock burst normalmente aumentam com a 
profundidade. A causa deste aumento é atribuída ao crescente peso do material no 
recobrimento e, correspondentemente, às tensões crescentes na rocha com a 
profundidade. No entanto, a profundidade não é o único factor que pode ser atribuído ao 
rock burst, sendo as condições específicas do meio também importantes. Este fenómeno 
pode verificar-se em escavações pouco profundas, mas com consequências pouco 
severas. Nas escavações profundas, onde este fenómeno tem tendência a ocorrer, é 
normal começar a verificar-se rock burst após os 600 m de profundidade, tornando-se 
um problema sério após os 900 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Danos causados pela ocorrência de rock burst numa 
mina na África do Sul. [http://sciencedirect.com] 
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4.2.4 Squeezing 
 
 O fenómeno de squeezing (fluência) ocorre quando material rochoso de pouca 
resistência se desloca para o interior da escavação do túnel sob a acção da gravidade e 
do elevado campos de tensões existentes no maciço. Rochas plásticas e semi-plásticas, 
que são sensíveis às deformações e falhas mesmo com valores de tensões relativamente 
baixos, são as que mais provavelmente exibem comportamento de squeezing.  
 
Os efeitos do squeezing tornam-se imediatamente evidentes durante a escavação 
afectando os hasteais e a frente de escavação. O volume de rocha sujeita a este efeito no 
túnel avança lentamente, sem um aumento de volume perceptível. Os efeitos do 
squeezing na escavação dependem das características do suporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 – Ocorrência de squeezing na construção do túnel para a 
ligação de alta velocidade entre Lyon e Turim. [10] 
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4.2.5 Infiltração e inundação de água 
 O aparecimento de água na construção de túneis pode causar vários tipos de 
dificuldades de maior ou menor gravidade, dependendo da sua quantidade (apenas uma 
infiltração ou uma inundação), da prevenção e das características do maciço. Isto poderá 
originar alterações no maciço, como a formação de chaminés, e danificar os trabalhos 
em curso e pôr em causa a segurança das pessoas envolvidas, sendo necessárias 
intervenções adicionais de modo a resolver o problema. O aparecimento de água em 
escavações subterrâneas pode dever-se a condições naturais (hidrogeológicas) ou não e 
influencia o processo de construção, a estabilidade do túnel e do meio envolvente e 
pode, em caso extremo, levar ao colapso à luz do dia. Uma inundação de água pode ser 
particularmente crítica se o túnel estiver a ser escavado numa direcção descendente ou a 
partir de um poço. A estabilidade das paredes estruturais e da frente de escavação pode 
ficar comprometida pela alta capacidade erosiva de fluxos de água a grande pressão ou 
pela insuficiente resistência ao corte, fazendo com que possam surgir falhas nas paredes 
do túnel. A presença de uma máquina TBM (Tunneling Boring Machine) pode atrasar 
este tipo de falhas, [14] seja quando é utilizado o método EPBM (Earth Pressure 
Balanced Machine) ou o método STSM (Slurry Type Shield Machine). 
 É comum que o aparecimento de água seja a fase preliminar de outra categoria 
de colapso, ou seja, tanto os colapsos à luz do dia como os subterrâneos poderão ter tido 
origem no aparecimento inesperado de água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 - Durante a construção do projecto Sauna Hydropower, na 
Noruega, a pressão dos fluxos de água chegou aos 40 bar. 
[http://meyco.basf.com] 
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4.2.6 Colapso do emboquilhamento 
 As áreas de emboquilhamento ou pórtico do túnel frequentemente apresentam 
alguns dos pontos mais problemáticos durante a escavação do mesmo. Estes problemas 
que se concentram no emboquilhamento podem dever-se à natureza geológica do 
terreno, à falta de confinamento na área de recobrimento próxima e descontinuidades do 
maciço. 
 Vários factores influenciam os problemas no emboquilhamento como a direcção 
da escavação, a morfologia do local, as características geomecânicas do terreno, etc. 
Enquanto é altamente desejável que na localização escolhida para o emboquilhamento 
exista terreno de boa qualidade numa extensão e altura do túnel, as restrições ambientais 
e outras considerações relevantes vão, por vezes, afectar a escolha do local do 
emboquilhamento, fazendo com que neste possa ocorrer materiais de fraca qualidade 
geotécnica. Quando o terreno é exposto, a execução de um pórtico de betão reforçado 
nesta situação é um grande auxílio para a progressão dos trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 – Colapso do tecto do emboquilhamento de um túnel. 
[14] 
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4.3 Potenciais causas de colapso 
4.3.1 Causas geológicas imprevistas 
 Condições geológicas imprevistas são muitas vezes referidas como causa de 
colapsos. A geologia é o factor mais importante no projecto de execução de um projecto 
de um túnel, como tem sido apontado for vários autores. O modelo geológico para a 
execução de um túnel deve abordar aspectos como a estratigrafia, a estrutura do maciço, 
a litologia, as superfícies de contacto e a distribuição de litologias, a geomorfologia, a 
espessura e as características do manto de alteração, a espessura dos materiais de 
recobrimento e a posição e mobilidade da água. Todos estes aspectos fornecem dados 
para a elaboração do perfil geológico-geotécnico da escavação, que normalmente é um 
perfil longitudinal apoiado em perfis transversais. Para alcançar um modelo geotécnico 
adequado é necessário uma investigação bibliográfica da área, uma cartografia 
geológico-geotécnica da superfície, um estudo hidrogeológico, as classificações 
geomecânicas, um levantamento das descontinuidades, o uso de técnicas geofísicas, a 
realização de sondagens assim como ensaios in situ e de laboratório. 
De seguida, são apresentadas, em resumo, algumas das condições geológicas que 
têm requerido, na construção de túneis, práticas especiais ou medidas mitigadoras [14]. 
 
4.3.1.1 Falhas 
Colapsos devido a uma estrutura geológica adversa tendem a acontecer em 
particular em maciços rochosos onde podem ocorrer falhas. As falhas são fracturas 
planas nos terrenos que colocam em evidência um movimento relativo e ocorrem 
quando os terrenos, ao serem dobradas por compressão ou estendidos devido à tracção, 
acabam por partir. Possuem diferentes escalas, encontrando-se as maiores nas fronteiras 
das placas tectónicas, e diferentes classificações consoante o sentido do movimento.  
As falhas normalmente favorecem o fluxo de água, mas também podem actuar 
como barreiras impermeáveis devido à existência de materiais mais impermeáveis num 
dos flancos. No plano de falha é normal a existência de uma zona de material esmagado 
de um modo grosseiro e/ou muito fino. Esta massa é alterada facilmente contendo 
muitos vazios que são preenchidos com água da chuva ou pelos níveis freáticos 
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subterrâneos. A água destas zonas de falhas pode fluir com grande rapidez devido a alta 
permeabilidade do material esmagado, gerando menor competência aos materiais 
contínuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A orientação das falhas em relação ao traçado do túnel assume um papel de 
grande importância, pois, à medida que a direcção das falhas coincide com a direcção 
do túnel, os problemas aumentam. Por este motivo, a direcção do túnel deverá ser, 
sempre que possível, perpendicular à direcção das falhas. A escavação por meio de 
TBM através de uma zona de falhas em maciços rochosos, por exemplo, pode tornar-se 
um evento problemático, pois pode dar-se o bloqueio das lâminas da TBM e atrasar a 
progressão dos trabalhos. Os perigos que as falhas acarretam levam a que sejam 
estudadas alternativas no traçado do túnel para que a escavação encontre o menor 
número de falhas possível. Para diminuir estes riscos são realizados reconhecimentos 
geofísicos e sondagens que permitam determinar a situação das falhas.  
O conhecimento antecipado da presença de uma falha permite resolver o 
problema com mais sucesso do que os inconvenientes causados pelo aparecimento 
inesperado de uma falha. Os métodos mais utilizados ao atravessar zonas de falhas são 
injecções de consolidação, enfilagens, jet-grouting, pré-drenagem, etc. 
 
Figura 17 – Influência das falhas na escavação de túneis. [5] 
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4.3.1.2 Dobras 
As dobras podem ocorrer em todos os tipos de terrenos e são causadas pela sua 
deformação plástica, sendo comuns em maciços estratificados. As dobras formam-se 
quando a força lateral activa sobre o maciço for superior à força de confinamento lateral 
(devido à rigidez da crosta terrestre) e à força de gravidade (devido ao peso da rocha). A 
massa de terreno assim é empurrada para cima, formando a dobra, dando origem a 
fissuras paralelas no eixo da dobra. As dobras normalmente ocorrem em materiais de 
baixa resistência, como as rochas sedimentares ou metamórficas de comportamentos 
mais plásticos. Produzem-se em vários tamanhos desde centímetros a quilómetros, 
sendo que a intensidade da dobra reflecte o grau de distorção localizado e o 
deslocamento nas diferentes partes do maciço afectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os problemas comuns encontrados em zonas de dobras verificam-se quando o 
túnel é escavado numa estrutura anticlinal onde existem estratos de baixa 
permeabilidade sobre outros de alta permeabilidade e porosidade, onde poderão existir, 
por exemplo, condições para a criação de gás metano. Por outro lado, se o túnel se 
escavar numa estrutura sinclinal, onde os estratos de baixa permeabilidade são 
Figura 18 – Influência das dobras na escavação de túneis. [5] 
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intercalados por outros de alta permeabilidade e porosidade, poderá dar origem à 
criação de depósitos de água, o que pode ser o risco potencial para a escavação. Por fim, 
se o túnel se localizar dentro de uma estrutura dobrada, há que considerar que o terreno 
a atravessar estará sujeito a fortes tensões locais, o que pressupõe um alto estado de 
fracturação dos materiais resistentes. 
Se um túnel seguir a direcção do eixo da dobra sofrerá pressões menores se 
decorrer por uma estrutura anticlinal do que por uma sinclinal. Numa estrutura sinclinal 
a escavação irá ser afectada pelas águas de filtração do maciço. Se um túnel seguir a 
direcção perpendicular ao eixo da dobra, as pressões ao longo do seu traçado serão 
variáveis, dependendo da disposição anticlinal ou sinclinal dos estratos. No caso de uma 
estrutura anticlinal, no núcleo as pressões são menores do que nos flancos, ocorrendo a 
situação inversa no caso de uma estrutura sinclinal. 
 
4.3.1.3 Juntas 
Quando uma fractura na rocha não apresenta deslocamento visível no plano da 
fractura, é normalmente referida como junta ou diaclase. As juntas são elementos 
constantes do maciço rochoso que ocorrem em grupos e essencialmente paralelas umas 
às outras. O espaçamento entre elas pode ir de poucos a dezenas de centímetros e são 
usualmente observadas nas superfícies dos maciços rochosos, cuja evidência resulta de 
efeitos climáticos e de meteorização, devidos, por exemplo, a ciclos de expansão e 
contracção. O estudo das rochas demonstra que o espaçamento entre as juntas aumenta 
com a profundidade e que a persistência diminui com a profundidade, o que significa 
que quanto mais profunda for a zona da junta, mais sólido é o material. 
Em relação aos problemas de juntas na estabilidade de túneis, é de realçar que o 
número de juntas existentes num maciço determina o seu comportamento, 
nomeadamente o grau que este pode deformar-se sem que se produzam rupturas e 
alterações na disposição das juntas, fornecendo informações sobre a forma de ruptura 
das mesmas. Para a formação de blocos, deverão concorrer pelo menos três famílias de 
juntas, sendo uma condicionante importante para a estabilidade da escavação a atitude 
relativa das juntas em relação à geometria de escavação. Quando as famílias de juntas 
estão orientadas em planos principais de debilidade, inclinados em relação à direcção do 
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túnel (Figura 21), poderão causar blocos instáveis situados maioritariamente nos 
hasteais e na abóbada do túnel. 
 
 
 
 
 
 
Se predominar a estratificação vertical (Figura 22), poderá ser originada uma 
situação em que as juntas se abram e os blocos caiam devido ao efeito da gravidade, 
sendo necessário um sistema de sustimento para o controlo destes blocos instáveis. Se 
predominar a estratificação horizontal com juntas de debilidade formando ângulos 
rectos com os planos de estratificação, poderão ocorrer desprendimentos por camadas. 
 
 
 
 
 
 
Quando o túnel é executado paralelamente à direcção da estratificação, 
geralmente a frente de escavação é estável, sendo que as condições do tecto tendem a 
piorar para estratos de baixas inclinações, com a existência de juntas na estratificação 
alinhada com o túnel. Nos Quadros 12 e 13, são apresentadas as instabilidades no tecto 
e nos hasteais para as diversas inclinações das juntas. 
 
 
Figura 19 – Túnel perpendicular à estrutura do maciço. [5]  
Figura 20 – Túnel paralelo à estrutura do maciço. [5] 
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No caso de execuções de túneis oblíquos a estratos subverticais, as condições da 
frente de escavação costumam ser estáveis, passando a ser instáveis no atravessamento 
de falhas e dobras. Quando a execução do túnel é realizada perpendicularmente à 
estratificação, normalmente os hasteais são estáveis, apresentando problemas de queda 
de blocos no tecto e na frente de escavação, dependendo da inclinação e da existência de 
outras juntas. No que diz respeito às pressões sobre o túnel, quando um túnel é 
executado perpendicularmente à estratificação, suportará pressões menores do que um 
túnel paralelo aos estratos. 
 
 
Quadro 12 – Instabilidade das juntas na estrutura de um túnel (paralelo e oblíquo). [5] 
Quadro 13 – Instabilidade das juntas na estrutura de um túnel (perpendicular). [5] 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
Departamento de Engenharia Civil 
Mestrado em Engenharia Civil – Perfil de Estruturas – Trabalho Final de Mestrado 
Gestão de riscos na construção de túneis e obras subterrâneas  
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1.4 Nível freático 
Durante a escavação de um túnel é muito comum a interceptação de linhas de 
água ou aquíferos subterrâneos, o que dá origem a grandes dificuldades na execução da 
obra. Esta água infiltrada nos maciços poderá ter várias origens em superfície, incluindo 
depósitos subterrâneos que ficaram retidos aquando da formação das rochas. O túnel é 
um grande dreno executado nos maciços para o qual afluem as águas dos aquíferos 
intersectados, levando à diminuição da resistência do maciço, ao aumento das pressões 
sobre o suporte e revestimento, à expansão e amolecimento das argilas, à possibilidade 
de originar cavernas em materiais salinos e à diminuição dos rendimentos de escavação. 
É importante identificar a origem da água que irrompe nas escavações, que 
poderá ser de alimentação superficial ou subterrânea. A determinação desta origem e as 
suas prováveis variações constitui um papel importante do estudo geológico e 
geotécnico a realizar previamente ao projecto. 
Para conhecer e controlar a circulação de água subterrânea numa zona é 
necessária a realização de um estudo hidrológico e hidrogeológico local, de forma a 
interpretar, a partir das previsões geológicas das situações dos aquíferos, as direcções 
mais prováveis de circulação e posição dos níveis freáticos [9].  
Figura 21 – Influência das juntas na estabilidade dos túneis. [5] 
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É necessário igualmente ter em consideração que a água circula pelas 
descontinuidades e estimar a permeabilidade direccional preferencial. Em zonas 
próximas do mar e onde se identifique a influência das marés, é importante possuir 
dados sobre as mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 A água poderá causar vários problemas na execução de um túnel, tais como 
instabilidade da escavação provocada por um gradiente hidráulico elevado nos hasteais 
e frente do túnel e a diminuição das propriedades resistentes do terreno.  
 
4.3.1.5 Alteração da rocha  
Os processos naturais químicos e mecânicos (erosão) produzem alteração da 
rocha que tem uma grande influência na escavação dos túneis, pela redução da sua 
resistência a qual pode atingir grandes profundidades. O clima e as características 
topográficas dos locais, em conjunto com o tipo de rocha e a sua estrutura, determinam 
a profundidade da alteração.  
 
4.3.1.6 Tensões na rocha 
O risco de incidentes aumenta quando os túneis são executados a grandes 
profundidades devido a que as tensões pré-existentes são de elevado valor que, 
conjugadas com as propriedades mecânicas dos materiais, podem produzir rock burst e 
squeezing. Problemas de tensões também têm que ser tidos em conta em situações de 
Figura 22 – Bombagem de água de uma frente de 
escavação inundada. [5] 
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grandes escavações a pouca profundidade, escavações em montanhas acidentadas ou em 
rochas com condições anormalmente pouco resistentes. 
 
4.3.2 Erros durante a construção de um túnel 
 Os erros da fase de construção podem resumir-se a uma insuficiente definição do 
processo de escavação, à execução apressada de trabalhos, ao uso de materiais e 
ferramentas defeituosas, à violação de especificações técnicas do projecto e à não 
observância dos regulamentos de segurança no trabalho.  
Uma outra variedade de erros na construção foi registada, a qual cobre os 
aspectos dos trabalhos em obra, com origem na fraca qualificação das pessoas 
envolvidas.  
Sendo difícil referir todos os erros de construção mais comuns, segundo 
Seidenfuss (2006), os mais comuns serão: 
 O revestimento não executado com a espessura especificada; 
 O uso de betão projectado com espessura e resistência insuficientes, originando 
uma perda de resistência no revestimento; 
 A instalação em atraso do suporte aumentando o comprimento da distância à 
frente sem suporte; 
 Falha na instalação dos circuitos de congelação do terreno; 
 Redução das espessuras do suporte da soleira provisória (invert) por 
incorporação dos escombros ou “rebound” do betão projectado; 
 Falha na instalação de pregagens e cambotas; 
 Dimensionamento errado da soleira curva (invert); 
 Sobrescavação produzida pelo processo desmonte a fogo; 
 Reparações no revestimento mal executadas; 
 Ignorância ou má interpretação do projecto. 
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4.3.3 Erros de gestão e controlo 
 Nunca é possível obter de antemão toda a informação completa sobre um estrato 
a ser perfurado por um túnel ou antecipar ou seu comportamento. Assim sendo, devem 
ser feitas preparações para efectuar observações e investigações necessárias durante a 
construção. Esta investigação pretende manter continuamente actualizada a informação 
recolhida e verificar a validade dos prognósticos. Nela são incluídos mapeamentos das 
paredes do túnel, medições de deformações, assentamentos, tensões, vibrações e 
existência de água. 
 A verificação da estabilidade durante a construção começa com uma 
comparação entre as várias previsões das fases de projecto e planeamento com as 
medidas feitas na fase de construção. Se necessário, têm que ser consideradas 
modificações ao projecto e mudanças nos processos construtivos de forma a assegurar a 
segurança antes de iniciar a construção. Para este efeito, é feito o planeamento de 
observações e medições anteriormente à construção. As secções padrão, assim como as 
secções problemáticas, são escolhidas como pontos a medir e aí são instalados os 
instrumentos de medição antes ou imediatamente depois do processo de escavação. As 
condições geotécnicas, tais como a distribuição da estrutura geológica, as propriedades 
da rocha, falhas e juntas, são registadas enquanto o túnel progride. 
Os dados obtidos das várias medições têm que ser imediatamente estudados de 
forma a verificar se os trabalhos avançam de forma segura como esperado. É necessário 
comparar os resultados obtidos pelos instrumentos de medição nos vários pontos com 
aqueles obtidos por uma análise por árvore de eventos, por exemplo. Com base nesses 
resultados, o comportamento da obra é examinado e é confirmado o estado de 
segurança. 
 A possibilidade da ocorrência de infiltrações ou de inundações de água nos 
túneis e cavernas exige o uso de medidas de controlo antes e durante a construção. Se 
for bem estabelecida a localização e quantidade de lençóis de água através de 
investigações na fase de projecto, é aconselhável a escolha de uma nova localização 
para o túnel ou a instalação de uma eficiente drenagem. Isto verifica-se especialmente 
quando o maciço rochoso tende a deteriorar-se sob o efeito das águas subterrâneas. 
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 Seidenfuss (2006) aponta como principais as seguintes falhas de gestão e 
controlo que podem levar ao colapso em túneis: 
 Projectistas sem competência ou inexperientes; 
 Directores de obra sem competência ou inexperientes; 
 Empreiteiros sem competência ou inexperientes 
 A incapacidade dos profissionais de aprender com experiências anteriores, boas 
ou más; 
 Deficiente supervisão dos trabalhos de obra; 
 Permitir a sequência errada de processos construtivos; 
 Não reacção face aos dados de monitorização. 
  
4.3.4 Interrupções e outras pausas 
 É normal a ocorrência repetida de colapsos depois da uma retoma de trabalhos 
após uma paragem, seja devido a fins-de-semana, férias ou embargos. Estes colapsos 
devem-se provavelmente ao resultado da considerável diferença entre a rigidez do betão 
colocado anteriormente e aquele agora colocado, ainda fresco. Dada a elevada rigidez, 
na zona do betão anteriormente colocado concentram-se cargas a um nível superior do 
que era originalmente presumido. Além disto, a retoma de trabalhos causa um distúrbio 
a uma área que já tinha um estado de tensões consolidado. 
 
4.3.5 Erros de comunicação e organização 
 Os erros cometidos em comunicação e organização ocorrem em períodos onde 
existe troca de informações e tomada de decisões [14]. Um exemplo de uma situação 
onde é necessária a troca de informação é quando se efectuam medições. Nesse caso, os 
erros mais comuns são: 
 Informação não reunida; 
 Informação reunida, mas algumas medições que ficaram por fazer; 
 Informação reunida, mas interpretada incorrectamente; 
 Informação reunida e correctamente interpretada, mas com medições erradas. 
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5. MECANISMOS DE COLAPSO 
 
5.1 Mecanismos de colapso no maciço 
 Os conhecimentos dos mecanismos de colapso e dos seus efeitos na escavação 
de um túnel não devem ser utilizados apenas para evitar os acidentes, mas sim para 
elaborar e aperfeiçoar os projectos, executar obras mais económicas e realizar 
intervenções que melhorem o desempenho do túnel. A capacidade de previsão do 
comportamento dos maciços e no maciço através de modelos matemáticos antes do 
início das obras é de grande importância para que sejam detectados atempadamente os 
pontos ou regiões com solicitações de esforços e deformações máximas. Dessa forma, 
podem-se monitorizar tais regiões com maior pormenorização permitindo a antecipação 
de possíveis intervenções na obra face ao aparecimento dos primeiros sintomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 Quando ocorrem acidentes, é bastante comum terem sido originados pelas 
condições do maciço, sendo frequente a ocorrência no interior do maciço de zonas 
pouco resistentes, de infiltrações abundantes de água, de sobrecargas do suporte pelo 
maciço, etc. Estas situações podem ocorrer, com maior probabilidade, se se der o caso 
de não ter havido prospecções suficientes, o deficiente controlo do nível freático ou as 
cargas no suporte não terem sido devidamente equilibradas. É, portanto, necessário 
atribuir uma especial atenção às características do meio envolvente nas execuções de 
obras subterrâneas. 
Figura 23 – Desabamento da frente de escavação (à esquerda) e do topo do túnel (à direita). [5] 
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Os mecanismos de colapso dos maciços formam-se devido à alteração do seu 
estado de tensão, geralmente originado pelo processo de escavação ou pelas condições 
do lençol freático. Tais mecanismos declaram-se, na maioria das vezes, na abóbada da 
escavação e na frente de avanço do túnel. Uma vez executado o revestimento, os 
mecanismos no maciço ocorrem somente se a estrutura não oferecer resistência 
adequada e entrar, ela própria, em colapso. 
 Nos maciços, os mecanismos de colapso podem ser classificados como locais ou 
globais dependendo da abrangência dos seus efeitos. Os mecanismos globais verificam-
se quando o equilíbrio dos mecanismos, influenciado pelo estado de tensão, afecta 
volumes do maciço localizados longe da face (frente) da escavação, enquanto os 
mecanismos locais são aqueles em que a estabilidade depende apenas do 
comportamento local nas proximidades da abertura. Na Figura 26 é demonstrada a 
diferença entre ambos os mecanismos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Os mecanismos globais interessam por causa das massas de terreno localizadas 
acima da geratriz superior do túnel, que são em volume bastante superiores à porção de 
terreno retirada da escavação, mobilizando uma grande massa de terreno que poderá 
atingir superfície. Como os mecanismos globais envolvem massas de terreno 
extremamente grandes, é difícil contê-los. Estes mecanismos podem gerar-se como 
globais, mas também podem ser originados por evolução de mecanismos locais.  
Zona de influência de 
mecanismos globais 
Túnel Zona de influência de 
mecanismos locais 
Superfície 
Figura 24 – Mecanismos globais e locais. [12] (adaptado) 
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 No caso dos mecanismos locais, estes ocorrem devido apenas à acção do peso da 
porção de terreno que se destaca do maciço. Os mecanismos locais envolvem pequenos 
volumes de terreno e dão-se somente até a pequenas distâncias da frente de escavação, 
sendo por isso possíveis de serem controladas por intervenções na obra, através de 
tratamentos localizados ou não, ou por redução da área da superfície escavada e 
exposta. Muitas vezes, podem mesmo ser contidos após a sua formação, através da 
aplicação de betão projectado ou de aterros. 
 Seguidamente, irão ser caracterizados os vários tipos de mecanismos de colapso 
utilizando o sistema de letras e números apresentado por Murakami e Maffei. 
 
5.2 Mecanismos globais 
5.2.1 Mecanismos de colapso do tipo G1 
 Dentro dos mecanismos globais é possível distinguir vários tipos de mecanismos 
diferentes. Os mecanismos globais definidos como tipo G1 ocorrem quando se escava 
um túnel com uma pequena cobertura de solo resistente sob um substrato de solo mole 
sem rigidez e baixa resistência ao corte, geralmente devido à não detecção de 
deslocamentos na abóbada. 
 Os casos do tipo G1A e G1B são exemplos de quando existe um maciço mais 
resistente no núcleo da frente de escavação subjacente a um estrato de terreno mole. No 
caso do tipo G1C, este é um mecanismo global provocado pela instabilidade local da 
abóbada ou da frente de escavação quando se der o caso de blocos acima ou à frente do 
avanço se formarem, provocando a formação do mecanismo global e permitindo que o 
terreno invada o túnel. O mecanismo do tipo G1D representa um túnel em maciço de 
terreno mole, onde o núcleo da frente de escavação sofre a solicitação da sobrecarga do 
maciço e do alívio provocado pela escavação.  
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5.2.2 Mecanismos de colapso do tipo G2 
 Os mecanismos G2 podem ocorrer tanto em maciços resistentes como em 
maciços pouco resistentes, sendo a sua causa a presença inesperada de vazios, lentículas 
ou estratificações de argilas moles. Se a resistência do maciço ou do suporte não for 
suficiente para manter o equilíbrio do sistema, colapsos de grandes proporções podem 
ocorrer, dependendo da área afectada pela perda de material. 
  
 
 
 
A B 
C 
D 
Solo mole 
Carregamento 
sobre o suporte 
Carregamento 
sobre núcleo 
Tipo G1A Tipo G1B 
Carregamento 
sobre núcleo antes 
da ruptura da 
frente 
A B 
E 
F 
D 
C 
G 
Solo mole 
Solo mole 
Tipo G1C 
Tipo G1D 
Figura 25 – Mecanismos de colapso globais do tipo G1. [12] (adaptado) 
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5.2.3 Mecanismos de colapso do tipo G3 
 Estes mecanismos ocorrem quando os túneis têm fraca cobertura de terreno (C) 
em relação ao seu diâmetro (D), ou seja, com a relação C/D pequena (menor que 1,5 a 
2,0), sendo que nesta condição o “efeito de arco” entre o suporte e o terreno do maciço 
na frente, é prejudicado pela geometria desfavorável, podendo atingir a superfície. A 
Figura 29 ilustra este caso: 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo G3 
N.A. 
Tipo G2A N.A. Tipo G2B 
N.A. 
Tipo G2C 
N.A. 
Tipo G2D 
Figura 26 – Mecanismos de colapso globais do tipo G2. [12] (adaptado) 
Figura 27 – Mecanismos de colapso globais do 
tipo G3. [12] (adaptado) 
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5.2.4 Monitorização dos mecanismos globais 
 Quando os túneis são executados em maciços com potencial para a formação de 
mecanismos globais, deve ser dada especial atenção aos deslocamentos observados 
durante as obras. 
 Os mecanismos do tipo G1 caracterizam-se por apresentar curvas de 
assentamentos longitudinais com intensidades maiores na frente de escavação do que 
atrás, indicando possibilidade de instabilização. Porém, a constatação desse tipo de 
curva depende do espaçamento entre os instrumentos de medição de assentamentos, isto 
é, se esses instrumentos estiverem demasiado afastados uns dos outros, a mudança de 
forma do perfil dos assentamentos sobre o túnel pode não ser detectada. Na Figura 30 
ilustra-se este tipo de monitorização. 
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Figura 28 – Configuração de deformação do maciço na geratriz superior do 
túnel. [12] (adaptado) 
Figura 29 – Bacias de assentamentos transversais. [12] (adaptado) 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
Departamento de Engenharia Civil 
Mestrado em Engenharia Civil – Perfil de Estruturas – Trabalho Final de Mestrado 
Gestão de riscos na construção de túneis e obras subterrâneas  
61 
 Nos casos do tipo G2 a monitorização é difícil, uma vez que a instabilização 
inicial é local e normalmente evolui muito rapidamente. A melhor forma de obstar à 
formação dos mecanismos do tipo G2 é através da prospecção exaustiva do maciço a ser 
escavado, com sondagens em avanço, procurando antever ao máximo as situações de 
colapso em potencial. Juntamente com a prospecção, deve realizar-se a inspecção visual 
do maciço exposto, com especial atenção aos deslizamentos, infiltrações de água e 
perda de material do maciço. 
 
5.3 Mecanismos locais 
5.3.1 Mecanismos de solo desplacante 
 Estes mecanismos são designados pelos tipos L1 a L4. São mecanismos 
caracterizados como locais, pois formam-se placas de terreno que deslizam pelo tecto 
ou pela frente de escavação, progressivamente, com o tempo, ou seja, o mecanismo 
decorre do peso não suportado da placa de terreno. Se o suporte for instalado logo após 
a ocorrência dos deslizamentos e os vazios não forem rapidamente preenchidos, a 
instabilização continua até que o vazio criado se encontre preenchido com o terreno 
instabilizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo L1 Tipo L2 
Tipo L3 Tipo L4 
Figura 30 – Mecanismos de colapso locais do tipo L1 a L4. [12] 
(adaptado) 
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5.3.2 Mecanismos de terrenos moles 
 Este é um mecanismo representado pelo tipo L5. A instabilização decorre de um 
escorregamento de terreno que só pára quando o talude formado pelo material atinge o 
seu ângulo de atrito natural, sendo portanto um mecanismo local (Figura 33). 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.3 Monitorização dos mecanismos locais 
 Os mecanismos locais são de difícil detecção, uma vez que, como o seu próprio 
nome indica, a sua abrangência é local e os seus efeitos, na maioria das vezes, não são 
detectados pelos instrumentos de observação pelo facto destes se encontrarem instalados 
em secções equidistantes. 
 Embora os mecanismos locais, por vezes, não sejam tão prejudiciais para a obra 
como os globais, face à sua pequena abrangência, podem causar ferimentos ou até a 
morte de pessoas que estejam a trabalhar no local da queda de blocos. Para que as obras 
sejam executadas com segurança evitando-se os mecanismos locais, os maciços devem 
ser devidamente tratados, principalmente na abóbada e frente da escavação, com o uso 
de enfilagens, injecções, jet-grouting e outros tipos de tratamento. 
  
 
 
 
 
Tipo L5 
Figura 31 – Mecanismos de colapso local do tipo 
L5. [12] (adaptado) 
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5.4 Mecanismos no suporte de túneis 
 Os mecanismos de colapso dos suportes dos túneis declaram-se quando a 
solicitação na estrutura gera esforços que ultrapassam os seus limites de resistência. 
Estes podem ser devidos a carregamentos excessivos, a suportes de resistência 
insuficientes ou a deficiente instalação dos mesmos. Carregamentos excessivos podem 
ser provocados por comportamentos imprevistos do maciço ou por deformações 
impostas resultantes da alteração do estado de equilíbrio do conjunto maciço-estrutura 
provocada pela escavação, a insuficiência pode resultar de dimensionamento 
inadequado e/ou de instalação deficientemente executada. 
 Os mecanismos de rotura que decorrem dos suportes, podem levar a estrutura ao 
colapso, a qual pode ser acompanhado pela rotura dos maciços. 
 
5.4.1 Mecanismos no suporte com soleira plana 
5.4.1.1 Mecanismos por deficiência da fundação 
 Os mecanismos causados por deficiência da fundação serão designados por D1 e 
representam os mecanismos provocados por uma fundação insuficiente, resultando na 
rotura do terreno. Estes mecanismos ocorrem em secções de túneis de soleira plana, 
quando a carga solicitante na sapata da calota é maior que a carga admissível para o 
φ φ 
h < H 
H 
Figura 32 – Equilíbrio do mecanismo em solo deslizante. [12] (adaptado) 
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terreno, ou seja, quando o carregamento aumenta ou quando a capacidade de carga da 
fundação diminui, resultando em rotura e assentamentos excessivos da estrutura. O caso 
em que a capacidade de carga diminui está relacionado com as situações em que o 
terreno ao nível da fundação é de fraca qualidade geotécnica ou reduz propriedades em 
presença de água. Neste caso, deverão ser dimensionadas sapatas para redução das 
pressões transmitidas à fundação. 
 Os assentamentos da fundação da sapata podem resultar em diferentes 
mecanismos, conforme o comportamento que a estrutura apresente, conforme 
representado pelos casos D1A, D1B e D1C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.1.2 Monitorização dos mecanismos por deficiência de fundação 
 Os mecanismos de assentamento de fundação são detectados pela monitorização 
das bases de convergência e/ou alvos topográficos. Nos gráficos de assentamentos em 
função do tempo (Figura 36), a curva deve apresentar uma forma com tendência à 
estabilização, isto é, com velocidades (a velocidade é igual à razão entre o assentamento 
e o comprimento de avanço) decrescentes (curva 1). A curva 2 apresenta assentamentos 
com velocidades crescentes, indicando possível formação de mecanismos. Na curva 3, 
os assentamentos ocorrem com a frente de escavação parada, demonstrando a falta de 
equilíbrio da casca. Nas curvas 2 e 3 é necessário saber se o problema é realmente da 
fundação ou rotura da frente. 
Tipo D1 
Tipo D1A Tipo D1B 
Tipo D1C 
Lado 
esquerdo 
Lado 
direito 
Parede direita Parede esquerda 
δ 
δ 
Fissuras de 
tracção 
Fissuras de 
tracção Fissuras de 
tracção 
Tipo D1C Tipo D1C 
Figura 33 – Mecanismos de colapso no suporte com soleira plana do tipo D1. [12] (adaptado) 
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5.4.1.3 Mecanismos de flexão 
 Os mecanismos de flexão são designados por D2, em que as flexões no suporte 
aberto são provocadas pela solicitação do maciço que age lateralmente com as acções de 
impulso e verticalmente com as acções da sobrecarga.  
O mecanismo de convergência identificado pelo caso D2A pode ser provocado 
pelo levantamento do piso devido ao alívio produzido pela escavação, juntamente com o 
carregamento lateral devido aos impulsos.  
O mecanismo de divergência identificado pelo caso D2B ocorre normalmente 
em consequência da geometria mal concebida da secção (secções que apresentam uma 
relação entre o raio e a altura de escavação muito grande).  
O caso D2C ocorre em situações de carregamento assimétrico, geralmente 
quando o túnel é executado em maciços com superfícies inclinadas (túneis superficiais 
abertos em vertentes ou encostas). O carregamento não equilibrado promove a distorção 
da secção, solicitando a estrutura à flexão.  
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Figura 34 – Gráfico de assentamentos na fundação. [12] 
(adaptado)  
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5.4.1.4 Monitorização dos mecanismos de flexão 
 Os mecanismos de abertura e fecho da estrutura de suporte são monitorizados 
através de medidas de convergência das cordas internas. A verificação da deformação 
da abóbada por flexão no caso D2B pode ser feita através da análise comparativa entre 
os assentamentos dos pinos do tecto e do piso. Em caso positivo, os assentamentos dos 
pinos do tecto passam a ser maiores do que os do piso. O caso D2C pode ser detectado 
pelas convergências das diagonais, as quais devem passar a convergir de um lado e a 
divergir do outro. Entretanto, quando se esperam deformações por distorção (corte) da 
secção, torna-se mais eficiente adoptar cordas de medição de convergência adicionais 
que passam pelos “rins” da secção, pois as cordas que passam pela geratriz superior são 
pouco sensíveis a estas deformações. Juntamente com as convergências, podem-se 
utilizar inclinómetros nas laterais do túnel para monitorizar os deslocamentos do maciço 
[12]. 
 
5.4.2 Mecanismos no suporte com soleira curva (invert) 
5.4.2.1 Mecanismos por flexão 
 Os mecanismos na estrutura de suporte com anel completo provocados por 
flexão são designados por O1, sendo a flexão na casca provocada pela deformação do 
suporte, o qual procura o equilíbrio mobilizando as pressões de confinamento 
Tipo D2A Tipo D2B 
Tipo D2C 
Figura 35 – Mecanismos de colapso no suporte com soleira plana do tipo D2. [12] 
(adaptado) 
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necessárias em cada região, conforme as solicitações do maciço. Quando a forma da 
secção é mal concebida, as deformações necessárias para que a estrutura entre em 
equilíbrio tornam-se muito grandes e ocorrem à custa de esforços de flexão. Quando se 
esgota a capacidade de flexão numa secção, a casca rotula nesse ponto passando a 
trabalhar como uma articulação, com as rotações, porém, limitadas pela capacidade da 
rótula plástica. A vantagem de um suporte com o anel fechado está na sua capacidade de 
se manter estável mesmo com uma série de articulações, procurando o equilíbrio através 
de esforços de compressão, desde que se consiga manter o confinamento necessário. A 
casca perde equilíbrio quando os efeitos de segunda ordem se tornam significativos, 
provocando encurvadura por flexão-compressão (analogamente ao caso D2B). Estes 
mecanismos são ilustrados na Figura 38 pelos casos O1A e O1B. 
 
 
 
 
 
 
 
 O caso O1C é um colapso por flexão da soleira curva. Este caso ocorre por 
geometria concebida desfavoravelmente, ou por presença de um substrato rígido 
tangente ao arco. A geometria do arco deve ser bem elaborada para que os esforços da 
fundação sejam transferidos ao máximo por esforços de compressão da casca. Quando a 
curvatura do arco é muito pequena, predomina a transferência de carga por esforços de 
corte e flexão, aos quais se torna difícil resistir face à espessura reduzida dos 
revestimentos usuais. O caso O1D ocorre analogamente ao caso D2C, por 
carregamentos assimétricos. Estes esforços são representados na Figura 39. 
 
 
 
Tipo O1A 
Tipo O1B 
Figura 36 – Mecanismos de colapso no suporte com soleira curva 
do tipo O1A e O1B. [12] (adaptado) 
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5.4.2.2 Monitorização dos mecanismos por flexão 
 A monitorização neste caso faz-se da mesma forma que no caso do tipo D2, 
através da análise das medidas de convergências e divergências, dos assentamentos dos 
pinos e dos inclinómetros, com excepção do caso O1C que deve ser evitado, 
verificando-se sempre o tipo de material encontrado sob a soleira antes da sua 
betonagem. 
 
5.4.2.3 Mecanismos por tensão de corte 
 Os mecanismos provocados pela tensão tangencial são designados por O2, 
podendo ter origem em deficiências no projecto ou na execução em obra. No projecto, a 
falha pode ocorrer no dimensionamento aos esforços, nas pormenorizações inadequadas 
das ligações e na geometria concebida desfavoravelmente [12]. 
 Existem dois pontos críticos para a ocorrência de ruptura por tensão tangencial, 
na região lateral da secção, onde ocorrem as juntas de betonagem entre a calota e o arco, 
e no arco, próximo da calota, onde se concentram os esforços cortantes. No primeiro 
caso, representado pelo caso O2A, o ponto crítico é a ligação da calota com a soleira, 
região que na fase anterior estava próxima da soleira, onde se verifica a acumulação de 
detritos (“rebound”) e material da escavação. Na Figura 41 ilustram-se alguns tipos de 
ligação da soleira com a calota. Como se pode observar, todos os detalhes dependem de 
uma boa aderência entre as diversas camadas de betão projectado.  
Tipo O1C 
Tipo O1D 
Figura 37 – Mecanismos de colapso no suporte com soleira curva do 
tipo O1C e O1D. [12] (adaptado) 
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O mau desempenho das ligações pode resultar em colapsos da estrutura, muitas 
vezes sem aviso. A ruptura neste ponto pode ocorrer também pelo subdimensionamento 
da casca aos esforços de compressão. Como a casca nesta função trabalha como um 
pilar, a ruptura ocorre por corte, como ilustrado no tipo O2A na Figura 40. 
 O segundo caso, representado pelo tipo O2B, ocorre quando a soleira curva é 
usada como fundação, isto é, este é usado para distribuir a carga da casca reduzindo as 
tensões no solo. Porém, a forma inadequada da soleira contribui significativamente para 
que a transferência dos esforços ocorra por corte, e não por forças normais. Tais 
esforços de corte costumam ser grandes e, nestes casos, necessitam de uma armadura 
adequada, a qual é de difícil pormenorização e execução. A ruptura apresentada pelo 
caso O2B ocorre sempre próxima das paredes laterais, onde actua o maior esforço 
cortante. O problema pode agravar-se com a má execução da ligação calota-soleira 
nessa área, como já foi referido anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo O2A 
Tipo O2B 
(a) (b) (c) 
Primeira camada 
do arco superior 
Segunda camada 
do arco superior 
Primeira camada 
do invert 
Segunda camada 
do invert 
Arco superior 
Invert 
Arco superior 
Invert 
Figura 38 – Mecanismos de colapso no suporte com soleira curva do 
tipo O2A e O2B. [12] (adaptado) 
Figura 39 – Tipos de junta de betonagem entre a calota e a soleira. [12] 
(adaptado) 
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5.4.2.4 Monitorização dos mecanismos por tensão de corte 
 A monitorização dos mecanismos provocados por corte não é possível por se 
tratar de colapsos frágeis e sem aviso prévio. Neste caso, deve realizar-se uma boa e 
eficiente fiscalização dos trabalhos de campo, garantindo a correcta execução das 
ligações. Deve ainda garantir-se, acima de tudo, a elaboração de um projecto robusto, 
através de um bom dimensionamento dos elementos de suporte. Nas ligações entre a 
calota e a soleira, deve dar-se preferência às soluções que privilegiem a transferência de 
carga por compressão (Figura 41b) e não por corte. 
 
5.5 Instrumentos de medição 
 Os principais instrumentos utilizados para medir estados de deformação e 
deslocamentos que podem levar a mecanismos de colapso, são: 
 Convergências no interior do túnel por variação da medida de cordas 
estabelecidas em pontos fixos na parede do túnel (representados na Figura 40 
por C12, C13, C23, C14, C15 e C45); 
 Extensómetros colocados no interior do túnel por diferença de níveis em 
marcas de referência ou da variação do comprimento de uma grandeza 
geométrica estabelecida no contorno interior do túnel (representados na Figura 
40 por EM1, EM2, EM3, EM4 e EM5); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40 – Convergências e extensómetros no interior 
de um túnel. [10] 
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 Marcas de nivelamento topográfico à superfície de forma a medirem os 
assentamentos (representados na Figura 41 por M1, M2, M3, M4 e M5); 
 Extensómetros colocados à superfície em furos de sondagens por diferença de 
níveis em marcas de referência seladas no interior do terreno (representados na 
Figura 41 por E1 e E2); 
 Inclinómetros instalados no terreno no interior de furos de sondagens 
(representados na Figura 41 por I1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41 – Marcas de nivelamento topográfico, 
extensómetros e inclinómetros na superfície de um 
túnel. [10] 
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6. FERRAMENTAS DE GESTÃO DE RISCOS 
 
Os juízos e percepções sobre os riscos durante o planeamento e no decurso das 
diferentes fases de desenvolvimento do projecto e construção de um túnel ou de uma 
obra subterrânea requerem o uso de ferramentas apropriadas. As ferramentas de 
avaliação dos riscos permitem resolver problemas relacionados com a identificação, a 
descrição, a estimativa e a apreciação dos riscos, face aos critérios pré-estabelecidos, e a 
sua cadeia de eventos. As ferramentas existentes não são específicas das obras 
subterrâneas, pois possuem um carácter genérico, mas são usadas maioritariamente no 
campo da engenharia. 
 
 
6.1 Análise de árvore de falhas (Failure Tree Analysis – FTA)  
 
A análise de árvore de falhas pode ser empregue para estudar uma única ou um 
conjunto de circunstâncias interligadas que precedem um evento negativo. Consiste 
num processo lógico e dedutivo que, partindo de um evento indesejado e pré-definido 
(evento topo), procura determinar as possíveis causas desse evento. A análise de falhas 
pode ser utilizada para uma avaliação qualitativa (determinação das falhas básicas) e 
quantitativa (probabilidade de ocorrência de um evento).  
 
Este tipo de análise foi desenvolvido pelos engenheiros do laboratório da Bell 
Telephone Company, no início dos anos 60, e tem recebido contínuos desenvolvimentos 
na área da avaliação matemática. A exposição feita em seguida é baseada nas técnicas 
actuais da análise de árvore de falhas, porém, outros métodos e técnicas estão a ser 
desenvolvidos e utilizados em aplicações específicas. Em resumo, as cinco etapas 
básicas utilizadas na análise de árvore de falhas são: 
 
1. Escolha do evento não desejado a ser analisado e definir a configuração do 
sistema, módulo, ciclo de vida e ambiente do objectivo do estudo; 
2. Obtenção de informações, desenhos e qualquer outro tipo de informação 
disponível para se ter um bom entendimento do sistema a ser analisado; 
3. Construção do diagrama lógico da árvore de falhas; 
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4. Avaliação do diagrama lógico (utilizando os enfoques objectivos definidos); 
5. Preparação de um resumo das conclusões da análise de árvore de falhas para ser 
apresentado e analisado pelos elementos de gestão. 
 
A análise de árvore de falhas pretende identificar as combinações das falhas nos 
equipamentos ou componentes de um sistema ou erros humanos que podem resultar em 
acidente. A análise pode ser feita num contexto de projecto, onde se procura descobrir 
modalidades de falhas ocultas que resultam das combinações das falhas de 
equipamentos ou componentes e de erros de operação (humanos), ou então num 
contexto de operação (durante a construção, neste caso) onde se estudam as 
características dos procedimentos de operação e do operador a fim de identificar 
combinações potenciais de falhas que resultem em acidentes. Os resultados são obtidos 
através de uma listagem dos conjuntos de falhas do equipamento e/ou operação que 
possam resultar num acidente específico. Estes podem ser qualitativos, quando são 
classificados de acordo com a sua importância, ou quantitativos, quando as 
probabilidades das falhas são conhecidas. 
Este tipo de análise deve ser realizado por um analista especializado com 
consultas a engenheiros e pessoal com experiência no sistema incluída na análise. 
Quando feito em equipa, torna-se mais eficiente, pois cada membro pode concentrar-se 
numa árvore individual (série de eventos). O tempo e custo necessários para realizar a 
análise dependem da complexidade do sistema a ser analisado. O estudo de acidentes 
potenciais durante a construção de um túnel poderá levar várias semanas, dada 
complexidade deste tipo de empreendimentos. 
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6.2 Análise de árvore de eventos (Event Tree Analysis – ETA) 
 A descrição do desenvolvimento de um processo a partir de um evento inicial, 
contemplando as possíveis consequências até um estado final, pode ser feita usando 
uma análise de árvore de eventos. Esta análise está intimamente ligada à análise de 
árvore de falhas, pois a última é frequentemente utilizada para quantificar os eventos do 
sistema que fazem parte da sequência da árvore de eventos. 
 
Figura 42 – Exemplo de uma análise de árvore de falhas de forma a determinar quais os 
tipos de TBM a utilizar para a escavação de um túnel. [http://sciencedirect.com/science/] 
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 Nas aplicações de análise de riscos, o evento inicial da árvore de eventos é, em 
geral, a falha de um componente ou subsistema, sendo os eventos subsequentes 
determinados pelas características do sistema. Para o traçado da árvore de eventos, são 
seguidas as seguintes etapas básicas: 
1. Definir o evento inicial que pode conduzir ao acidente; 
2. Definir os sistemas de segurança (acções) que podem amortecer o efeito do 
evento inicial; 
3. Combinar numa árvore lógica de decisões as várias sequências de 
acontecimentos que podem surgir a partir do evento inicial; 
4. Uma vez construída a árvore de eventos, calcular as probabilidades associadas a 
cada ramo do sistema que conduza a um acidente. 
 
Tal como a análise de árvore de falhas, a análise de árvore de eventos também 
pode ser utilizada em sistemas grandes e complexos, tais como a construção de um 
túnel. Estas são especialmente direccionadas para representar e analisar mecanismos de 
redundância. 
 
6.3 Análise de árvore de decisão (Decision Tree Analysis – DTA) 
 As análises de árvore de decisão são usadas na busca da melhor decisão baseada 
na informação disponível. Muitas das decisões que são tomadas na construção 
subterrânea contêm grandes incertezas, as quais podem ser apresentadas de uma forma 
estruturada usando este método, o que pode facilitar o processo de decisão. 
 A árvore de decisão consiste num diagrama que descreve uma decisão sob 
consideração e as implicações de escolher uma ou outra das alternativas possíveis. Ela 
incorpora probabilidades de riscos e os custos de recompensas de cada caminho lógico 
dos eventos e decisões futuras. Resolvendo a árvore de decisão, quem tem a 
responsabilidade de tomar as decisões tem a indicação de quais são as que produzem os 
valores esperados e todas as suas implicações incertas, custos, recompensas e decisões 
subsequentes. 
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6.4 Método multirrisco  
Este método é aproximado para calcular funções com variáveis estocásticas 
(variáveis cujo valor, num dado instante do tempo, é retirado aleatoriamente da 
distribuição de probabilidades dos valores possíveis) e usado para a estimação de custos 
e de prazos. O método apresenta mais utilidade quando existe um elevado grau de 
incerteza. No caso da avaliação de custos o método segue os seguintes sete passos 
sequenciais: 
 
1. Identificação das (algumas) principais parcelas independentes que integram o 
custo global; 
2. Estimação do custo de cada parcela através de 3 valores: mínimo, mais provável 
e máximo; 
3. O valor expectável e o grau de incerteza são calculados para cada parcela; 
4. O valor total do custo e a sua variância são calculados; 
5. Se a variância total é demasiado elevada, a parcela que tem a maior influência na 
incerteza é dividida em sub-parcelas independentes; 
6. Os passos 2 a 5 são repetidos até que se alcance um valor aceitável para a 
variância total; 
7. O resultado é apresentado através do valor médio e do desvio padrão do custo 
total. 
 
O método pressupõe que as parcelas são estatisticamente independentes. 
 
6.5 Simulação de Monte Carlo 
As estimativas que se encontram nas obras subterrâneas incluem frequentemente 
equações com diversas variáveis estocásticas. As soluções analíticas para este tipo de 
problemas podem ser muito complicadas, mesmo quando é possível estabelecer uma 
expressão analítica, porque se não o for tais soluções não são obviamente possíveis. 
Usando uma simulação de Monte Carlo podem ser obtidas soluções aproximadas. 
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O método de Monte Carlo é um processo de amostragem cujo objectivo é 
permitir a observação do desempenho de uma variável de interesse em razão do 
comportamento de variáveis que encerram elementos de incerteza. Embora seja um 
conceito simples, a operacionalização desse processo requer o auxílio de alguns 
métodos matemáticos. De entre os mais conhecidos e utilizados, está o método da 
transformada inversa, que faz uso das propriedades dos números aleatórios e da função 
distribuição acumulada de uma variável aleatória. As etapas básicas do processo de 
simulação são as seguintes: 
 
1. Desenvolvimento conceptual do modelo do sistema ou do problema a ser 
estudado. 
2. Construção do modelo de simulação. Isto inclui o desenvolvimento de fórmulas 
e equações apropriadas, a recolha de dados necessários, a determinação das 
distribuições de probabilidades associadas às variáveis de entrada e, finalmente, 
a construção ou definição de uma forma de registo para os dados. 
3. Verificação e validação do modelo. A verificação refere-se ao processo que 
confere se o modelo está livre de erros de lógica, ou seja, se o modelo faz aquilo 
que deveria fazer. A validação tem por objectivo avaliar se o modelo construído 
é uma representação razoavelmente credível do sistema ou problema estudado. 
4. Execução de representações gráficas de experiências com a utilização do 
modelo. Esta etapa envolve a determinação de questões a serem respondidas 
pelo modelo com o intuito de auxiliar o decisor a alcançar o seu objectivo. 
5. Realização de experiências e análise de resultados. Nesta última etapa, com base 
nas experiências feitas, as simulações são realizadas para que se obtenha o 
conjunto de informações especificado, que pode ser transmitido aos tomadores 
de decisão em forma de relatórios pré-definidos em conjunto com os mesmos. 
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7. CONCLUSÕES 
 Actualmente, a gestão de riscos tem vindo a constituir cada vez mais uma parte 
integrante no planeamento e na construção de qualquer grande projecto de construção, 
que na última década tem vindo a ser desenvolvido para ser aplicado à construção de 
túneis e obras subterrâneas.  
Os sistemas de gestão de risco têm contribuído para que os desafios e incertezas 
colocados pela construção de grandes empreendimentos subterrâneos (cavernas de 
grande dimensão para centrais hidroeléctricas, por exemplo) em ambientes 
geologicamente complexos tenham vindo a ser ultrapassados, com uma diminuição de 
incidentes ocorridos nas mesmas e, consequentemente, com redução das derrapagens 
financeiras dos empreendimentos. Contudo, esses sistemas não possuem a capacidade 
de previsão ou de resolução de todas as dificuldades que empreendimentos dessa 
magnitude acarretam, havendo sempre a possibilidade da ocorrência de acidentes 
mesmo que se tenha tido em conta todos os aparentes factores de risco. A gestão de 
riscos dá um contributo útil e importante para o controlo técnico dos empreendimentos 
na observância do cumprimento das especificações técnicas, na garantia das condições 
de segurança e da qualidade requeridas, através da previsão e na definição atempada das 
medidas mitigadoras para eventuais situações de risco previamente identificadas. 
Embora estes factores importantes sejam garantidos através de uma eficaz gestão de 
riscos, esta ainda não tem conseguido, até ao momento, prever e solucionar problemas 
nos domínios do controlo de custos e de prazos da obra. 
 Ao realizar a presente dissertação procurou-se efectuar uma análise do estado de 
arte sobre o tema, verificando-se que a bibliografia portuguesa acerca do assunto ainda é 
escassa, havendo, contudo, autores que abordam esta temática ao nível de dissertações 
académicas e através de acções de formação levadas a cabo pela Comissão Portuguesa 
de Túneis e Obras Subterrâneas. A nível internacional, a maioria dos estudos segue as 
directivas da ITA – International Tunnelling Association e da British Tunnelling 
Society, já que estas instituições são as que apresentam os mais completos relatórios ao 
nível da gestão de riscos em obras subterrâneas. 
 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
Departamento de Engenharia Civil 
Mestrado em Engenharia Civil – Perfil de Estruturas – Trabalho Final de Mestrado 
Gestão de riscos na construção de túneis e obras subterrâneas  
80 
 Como sugestão para futuros trabalhos nesta área, é importante um estudo mais 
detalhado às análises e métodos de gestão de riscos, aos sistemas lógicos e matemáticos 
por detrás desses métodos e a sua aplicação prática e contribuição para a construção de 
túneis e obras subterrâneas, de forma a entender a importância dos resultados obtidos e 
os benefícios que estes trazem a estes tipos de empreendimentos. 
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